



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agentura
pro sociální začleňování



PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ BŘECLAV

PRO OBDOBÍ 2022 – 2027

MĚSTO BŘECLAV



Obsah

1. Úvodní část	3
1.1. Základní terminologie	4
1.2. Představení plánu	4
1.3. Zařazení plánu a řešené problematiky v rámci územního celku a jeho úřadu	5
1.4. Vymezení cílové skupiny Plánu	6
1.5. Vazba na další strategické dokumenty	7
1.6. Vyhodnocení dokumentů sociálního začleňování	7
2. Analytická část	10
2.1. Představení územního celku	10
2.2. Charakteristika sociálního vyloučení	11
2.3. Místní síť a její financování	17
3. Návrhová část	21
Prioritní oblast 1: Bydlení	23
Prioritní oblast 2: Bezpečnost a prevence kriminality	25
Prioritní oblast 3: Dluhová problematika	28
Prioritní oblast 4: Zaměstnanost	30
Prioritní oblast 5: Rodina a zdraví	32
4. Implementační část	34
4.1. Řídicí struktura implementace	37
4.2. Analýza rizik a nastavení řízení rizik	38
4.3. Kontextové indikátory	39
Zkratky	41
Související dokumentace	42
Seznam zdrojů	42
Seznam obrázků	42
Seznam tabulek	42
Přílohy	42



Agentura
pro sociální začleňování

Dokument vznikl v rámci spolupráce města Břeclav, zástupců místních partnerských organizací a Agentury pro sociální začleňování v souladu a dle doporučení Metodiky koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení (KPSV21+).

Tento strategický dokument byl schválen pro období 2022 až 2027 Zastupitelstvem města Břeclavi na zasedání č. 29 dne 22. června 2022 a nabývá účinnosti dnem 23. června 2022.

Vypracoval:	Ing. Denisa Mahovská	Vydání:	1
Schválil:	Bc. Svatopluk Pěček	Účinné od:	23. června 2022



1. Úvodní část

Vážení občané,

v rukou třímáte Plán sociálního začleňování pro léta 2022–2027 v Břeclavi. Je výsledkem spolupráce Agentury pro sociální začleňování, Města Břeclav a množství nevládních organizací. Jsem velmi potěšen, že zavládla velmi dobrá atmosféra spolupráce a všem aktérům tímto děkuji za jejich zapojení při sestavování této strategie.

Plán sociálního začleňování je souhrnem opatření, která jednotliví aktéři identifikovali jako důležitá, pro Břeclav potřebná, a jde o opatření, na nichž zavládla všeobecná shoda. Jde o dokument poměrně rozsáhlý, který bude klást velké nároky na jednotlivé účastníky. Vzhledem k širokému pojetí ani nepředpokládám, že by se nám podařilo naplnit cíle v plném rozsahu. Jde nicméně o nástroj, který bude vodící linií pro další rozhodování a postup.

Jednotlivé cíle jsou představeny v krátkosti, aby požitelnou formou nastínily potřeby v jednotlivých oblastech života ve městě. Realizátory jednotlivých opatření pak budou zejména Město Břeclav a nevládní neziskové organizace.

Ambicí dokumentu je pokrýt potřeby v sociálním vyloučení ohrožených oblastech města. Za hlavní neduh doby, v okamžiku vzniku této strategie, považuji dvě základní oblasti – dluhy a bezpečnost. Tyto oblasti strategie akcentuje s tím, že samozřejmě nezapomíná na oblasti méně exponované.

Věřím, že při ohlédnutí zpět v roce 2027 uvidíme kus dobré práce, na kterou budeme moci být pyšní, a že obyvatelé města pocítí kvalitativní rozdíl.

Bc. Jakub Matuška
místostarosta města Břeclavi



1.1. Základní terminologie

Agentura pro sociální začleňování, která je od roku 2020 jedním z odborů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, byla v roce 2008 (ještě jako odbor Úřadu vlády ČR) ustavena jako ústřední nástroj státní správy pro řešení sociálního začleňování. Jejimi dvěma základními úkoly je zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace a odborná koordinace řešení sociálního vyloučení na národní úrovni.

V současné době je jedním z nejsilnějších nástrojů Agentury k podpoře obcí **Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+** (KPSV21+), který staví na meziresortní spolupráci a tvorbě strategií zaměřených na sociální začleňování s využitím prostředků národních či evropských fondů na podporu začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení. KPSV21+ zajišťuje podporu plánování, řízení a realizace integračních a inkluzivních opatření. Obcím spolupracujícím s ASZ exkluzivně umožňuje podávat projekty do výzev, kde jsou pro ně předem alokovány finanční zdroje.

Sociální vyloučení

Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj společnosti, do chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých úrovních, např. sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučení se nacházejí v situaci, kdy mají ztížený přístup ke zdrojům běžně dostupným většině obyvatel, zároveň s tím se snižuje jejich schopnost udržovat sociální kontakty s obyvateli mimo situaci sociálního vyloučení a možnosti participace na organizaci sociálního života a účasti v rozhodování. Se sociálním vyloučením je často spojena určitá míra stigmatizace ze strany většinové společnosti, která může izolaci ještě prohlubovat.

Základními indikátory sociálního vyloučení je materiální chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na státní podpoře, nízká kvalita a nejistota v bydlení, ztížený přístup ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt rizikového chování a kriminality a vysoká míra migrace. Jednotlivé ukazatele samy o sobě sociální vyloučení nezakládají. Je to teprve jejich kombinace, která zasaženým jedincům či rodinám brání v integraci či plnohodnotném životě a na různých úrovních je vylučuje ze společnosti. Každý z uvedených aspektů sociálního vyloučení může být v různých lokalitách a u různých jejich obyvatel zastoupen v jiné míře. Různé kombinace intenzity těchto jevů pak vytváří charakter jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext mnohdy výrazně liší.

Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných ukazatelů, hovoříme o sociálně vyloučené lokalitě (SVL). Sociálně vyloučené lokality obvykle vznikají působením systémových aktérů či tržních mechanismů. Při jejich vzniku lze sledovat vnější příčiny tohoto procesu, jako jsou zákonné normy, tržní mechanismy a stanoviska zbytku společnosti i faktory vnitřní, mezi něž se řadí např. životní styl samotných sociálně vyloučených, které se často mezigeneračně reprodukují. Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita. V českém kontextu se pak jedná o etnicitu romskou. Je však nutné důrazně se vymezit proti zaměňování pojmu sociální vyloučení s příslušností k romskému etniku. Výše uvedený popis fenoménu sociálního vyloučení jasně dokládá, že stav vyloučení ze společnosti může postihnout kohokoliv, nehledě na jeho etnickou příslušnost. Tomu také odpovídá zacílení intervencí Agentury pro sociální začleňování.

1.2. Představení plánu

Spolupráce mezi městem Břeclav a Agenturou byla zahájena v roce 2008. V roce 2016 oba subjekty podepsaly memorandum o spolupráci, čímž město přistoupilo ke koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Na podzim 2021 se město dohodlo na pokračování spolupráce s Agenturou, což stvrdilo schválením nového memoranda o spolupráci. Jeho součástí je popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování, který mimo jiné definuje tematické zaměření spolupráce a podobu strategických dokumentů.

Na základě vzájemné dohody ukotvené v popisu spolupráce vznikl tento strategický dokument – Plán sociálního začleňování města Břeclav 2022–2027 (dále jen „Plán“). Jedná se o zastřešující strategicko-koncepční dokument s platností do roku 2027. Plán shrnuje aktuální problémy spojené



s fenoménem sociálního vyloučení v Břeclavi a vytyčuje vize a cíle směřující ke zlepšení stávající situace. K tomuto Plánu bude sestavován prováděcí dokument (Akční plán) uvádějící konkrétní opatření a aktivity, odpovědnosti aktérů a alokační zdroje.

Obrázek 1: Schéma spolupráce



Zdroj: vlastní zpracování

Tvorba Plánu probíhala od září 2021 do května 2022 a skládala se ze tří fází – přípravné, analytické a návrhové. Plán projednává a schvaluje Zastupitelstvo města Břeclav, a to společně s návrhem Akčního plánu.

1.3. Zařazení plánu a řešené problematiky v rámci územního celku a jeho úřadu

Důležitými spoluvůrci Plánu a realizátory vyplývajících úkolů, projektů a opatření jsou členové **Lokálního partnerství**, které je platformou pro spolupráci mezi Agenturou a městem Břeclav. Tato platforma je zřizována městem, konkrétně pověřeným zástupcem vedení města. Práci Lokálního partnerství koordinuje manažer sociálního začleňování ve spolupráci s lokálním konzultantem Agentury.

Do lokálního partnerství jsou zapojeni všichni relevantní aktéři sociálního začleňování v Břeclavi: zástupce vedení města, zástupce Agentury, manažer sociálního začleňování města, zástupci sociálního odboru a dalších dotčených odborů a oddělení města (majetkový, školství, územního rozvoje), zástupce MAS, dále zástupci nestátních neziskových organizací zapojených do řešení sociálního vyloučení, zástupci spolupracujících škol a školských zařízení, Policie České republiky, Městské policie, případně další aktéři dle aktuální potřeby.

Lokální partnerství Břeclav projednává zejména:

- návrh popisu spolupráce;
- Plán sociálního začleňování a Akční plán;
- zadání a výstupy analytických prací, monitoringu a evaluací PSZ;
- vyhodnocení plnění PSZ a případné návrhy revizí PSZ nebo AP;
- plnění popisu spolupráce a návrhy na revizi popisu spolupráci;
- sledování a vyhodnocování vývoje sociální situace, aktuálních problémů souvisejících se sociálním vyloučením, sociálním začleňováním, problematikou a potřebami ohrožených a sociálně vyloučených obyvatel na území Břeclavi.

Lokální partnerství dále zřizuje tematické odborné pracovní skupiny, zejména za účelem podrobného mapování a analýzy problémů, plánování, implementace a koordinace opatření v jednotlivých



tematických oblastech sociálního začleňování. Jedná se o pracovní skupiny Bydlení, Bezpečnost a prevence kriminality, Dluhy, Zaměstnanost a pracovní skupinu Rodina a zdraví.

Hlavním koordináčním orgánem spolupráce je řídicí pracovní skupina Projekty a implementace (PSPI), která propojuje výstupy odborných pracovních skupin, případně další důležité výstupy a informace na úrovni vedení či pracovních orgánů města či spolupracujících partnerů.

Na úrovni města je hlavním koordinátorem sociálního začleňování manažer pro sociální začleňování, který společně s vedoucím odboru sociálního a odboru majetkového pravidelně řeší problémy v daných oblastech. V rámci politického vedení je oblast sociálního začleňování v gesci prvního místostarosty.

Podrobnější popis procesů je součástí kapitoly 4 Implementační část, zejména se jedná o tabulku Schéma řídicí struktury implementace. Popis stávajících kapacit a činností je součástí kapitoly 2.3 Místní síť a její financování.

1.4. Vymezení cílové skupiny Plánu

Primární cílovou skupinou jsou pro účely tohoto PSZ osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Bližší vymezení pojmů sociálního vyloučení je uvedeno v kapitole 1.1.

Další, již konkrétnější, upřesnění okruhů CS proběhlo na začátku práce každé tematické odborné pracovní skupiny. Při analytické práci a následně návrhu opatření byly uvažovány tyto okruhy osob:

- Osoby bez domova, žijící venku nebo v různých provizorních přístřešcích, bunkrech apod.
- Osoby žijící dočasně v léčebnách, nemocnicích, věznicích apod., bez zázemí po propuštění
- Osoby v nestabilním, nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
- Osoby ohrožené ztrátou bydlení
- Osoby s nedostatečnými kompetencemi k bydlení (nedodržující pravidla, rušící soužití apod.)
- Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách nebo gamblingem
- Osoby propuštěné z výkonu trestu nebo z ústavní výchovy
- Osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo opakovaně neúspěšné na trhu práce
- Osoby předlužené, nebo předlužením ohrožené
- Osoby s nedostatečnými kompetencemi v oblasti finanční gramotnosti, oběti „šmejdu“
- Osoby s duševním onemocněním a současně dalšími komplikujícími faktory
- Osoby dotčené trestnou činností, násilím z nenávisti nebo diskriminací
- Osoby dotčené domácím násilím (oběti, násilí vystavené děti a rodina, agresor)
- Rodiče s dětmi, u nichž existují rizika ohrožení jejich vývoje
- Děti a mládež vyrůstající v méně podnětném prostředí
- Děti a mládež ohrožené sociálně patologickými vlivy a nevhodně tráveným volným časem
- Osoby v hmotné nouzi, případně osoby sankčně vyřazené z evidence ÚP
- Osoby s omezenými možnostmi kontaktu a participace na společenských aktivitách

Specifická pozornost bude věnována osobám s možnými komplikujícími faktory (např. sólo rodiče, osamělé osoby zejména vyššího věku, osoby jiného etnika nebo z jiného sociokulturního prostředí, dlouhodobě chronicky nemocné nebo zdravotně postižené osoby, pečující osoby atd.). Tyto osoby nejsou automaticky sociálně vyloučené, ale v případě dalších komplikujících faktorů a následně nepříznivého vnějšího zásahu nebo nečekané události mohou být tyto osoby více zranitelné než jiné osoby bez těchto faktorů. Do cílové skupiny tedy nespádají automaticky, ale až při kombinaci s dalšími komplikujícími faktory mohou být považovány za osoby ohrožené.

Sekundárně, ve smyslu plánovaného dopadu, na který cílí strategie intervence tohoto Plánu, považujeme za cílovou skupinu všechny obyvatele města Břeclav. Navrhované aktivity tohoto Plánu, i



pokud jde o části zaměřené specificky na pomoc konkrétním úzeji vymezeným ohroženým skupinám, jsou současně navrhovány také se záměrem zmírnit nepříznivé společenské dopady spojené se sociálním vyloučením a pomoci tak zvýšit kvalitu života všech obyvatel či návštěvníků města.

Současně je sekundární cílovou skupinou též odborná veřejnost a pracovníci zapojených institucí, úřadů, NNO a poskytovatelů sociálních služeb, kde lze očekávat, že synergicky prováděné intervence dle tohoto Plánu budou mít vedlejší dopady též v podobě zvýšení kompetencí zapojených pracovníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb, rozvoje spolupráce, efektivnější komunikace a smysluplnosti společné práce.

1.5. Vazba na další strategické dokumenty

Při tvorbě tohoto Plánu byly zohledněny cíle vyplývající ze strategických dokumentů na úrovni města a vazby na relevantní regionální i národní strategie.

Na úrovni města materiál synergicky rozvíjí či doplňuje následující strategické materiály:

- Strategický plán rozvoje města Břeclav,
- Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav,
- Koncepti prevence kriminality města Břeclav,
- Koncepti sociálního bydlení města Břeclav a
- Koncepti rodinné politiky města Břeclav.

Dále Plán reflektuje a doplňuje strategické či koncepční materiály na krajské úrovni:

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji,
- Koncepti prevence kriminality Jihomoravského kraje a
- Strategii JMK pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování.

V neposlední řadě je tento materiál v souladu s následujícími národními dokumenty:

- Strategii sociálního začleňování 2021–2030 (MPSV),
- Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021–2030 (ÚV ČR) a
- Strategii prevence kriminality v ČR 2022 – 2027 (MV).

Materiál PSZ (včetně Akčního plánu) doplňuje, případně dále prohlubuje cíle či konkrétní opatření obsažené v rámci výše uvedených dokumentů. Jejich podoba a praktická implementace budou vzájemně projednávány na společně vyvolávaných jednáních. Členové řídicích struktur a pracovních skupin např. komunitního plánování jsou součástí lokálního partnerství.

Získané informace budou zohledňovány ve fázi revize dokumentů pro průběžné sladování. Informace budou dále předávány i v rámci jednání komisí města, čímž bude zajištěn přenos informací a výstupů PSZ k dalším sekundárním „strategicko-operativním dokumentům“ veřejné správy města Břeclav.

1.6. Vyhodnocení dokumentů sociálního začleňování

Ve městě Břeclav byla provedena evaluace Strategického plánu sociálního začleňování 2017–2019 a jeho dopadů, s tematickým zaměřením na oblast sociální práce. Dle evaluační zprávy (Knížková, 2021) byl SPSZ Břeclav kvalitně vytvořen, nicméně byl velmi ambiciózní a některé skupiny opatření se vůbec nepodařilo realizovat (například opatření spoléhající na realizaci investičních IROP projektů). Jednotlivá opatření byla ale adresná a vzájemně se doplňovala.

Na základě cílů SPSZ Břeclav a hlavních témat spolupráce byl pro evaluaci definován následující klíčový dopad: **Navýšení kapacit místních aktérů sociálního začleňování ke komplexní sociální práci.**

Tento dopad je možné vyhodnotit jako **částečně naplněný**, kdy je vnímán pozitivní přínos realizovaných KPSVL projektů k navýšení personálních i znalostních kapacit realizátorů. V projektech bylo realizováno několik inovativních prvků, byla nově navázána a nastavena meziinstitucionální spolupráce, díky projektům se podařilo zaměstnat v Břeclavi širokou škálu expertů, kteří klientům poskytovali komplexní podporu.



V rámci KPSVL bylo v Břeclavi realizováno 8 projektů z výzvy 52 OPZ, které se podílely na naplňování opatření SPSZ a navazujícího TAP Břeclav. Jednalo se o následující projekty:

- *Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav* (oblasti Bydlení, Dluhy a zaměstnanost, Rodinná politika a zdraví, realizátor město Břeclav),
- *Dluhová poradna v Břeclavi* (oblast Dluhy a zaměstnanost, realizátor IQ Roma servis),
- *Komplexní práce s ohroženými rodinami v Břeclavi* (oblast Rodinná politika a zdraví, realizátor IQ Roma servis z.s.),
- *Podpora bydlení lidí s duševním onemocněním na Břeclavsku* (oblast Bydlení, realizátor Práh jižní Morava z.s.),
- *Asistenti prevence kriminality* (oblast Bezpečnost a prevence kriminality, realizátor město Břeclav),
- *Komunitní sociální práce ve městě Břeclav* (oblast Rodinná politika a zdraví, realizátor Centrum pro komunitní práci východní Morava),
- *Odstraňování bariér pro vstup na trh práce v Břeclavi* (oblast Zaměstnanost, realizátor město Břeclav) a
- *Domovníci – preventisté v Břeclavi* (oblast Bezpečnost a prevence kriminality, realizátor město Břeclav).

Celkem bylo v rámci KSPVL pro Břeclav **alokováno 50 215 949 Kč** na opatření financovaná z výzvy 52 OPZ, z toho bylo v Břeclavi **vyčerpáno 47 051 734 Kč**.

V oblasti adresnosti a konzistence kapacit s potřebami cílové skupiny je pozitivně hodnoceno zacílení aktivit na hlavní problémy Břeclavi definované ve vstupní analýze Břeclav (bydlení, pocit bezpečí, zadluženost), stejně jako intenzivní snaha o komplexní pojetí problematiky sociálního vyloučení. Intervence citlivě reagovaly na specifické potřeby cílových skupin v Břeclavi, spojené s přetrvávajícími předsudky a protiromskými náladami majoritní společnosti, a díky projektům KPSVL bylo zajištěno, že potřebné služby byly poskytovány více různými aktéry mířícími na různé CS. Jako problematické může být vnímáno to, že se v průběhu spolupráce **nepodařilo realizovat žádné investiční projekty na řešení zoufalé situace nedostupnosti bydlení (alokace IROP 45 000 000 Kč / vyčerpáno 0)**, také se nepodařilo realizovat aktivity na podporu volnočasových nízkoprahových aktivit pro děti a mládež.

V oblasti koordinace a synergie je **pozitivně hodnocena intenzivní snaha o komplexitu intervencí**, což dokazuje především charakter realizovaných projektů.

Zároveň evaluace shledává, že **u některých projektů nebylo dosaženo jejich plného potenciálu, synergie a dobré úrovně koordinace aktivit**, což bylo způsobeno zejména zmatečnou či netransparentní komunikací, nevhodným výběrem realizačního týmu a chybami v řízení projektu.

Celkově evaluační zpráva hodnotí spolupráci ASZ a města Břeclav z velké části jako **úspěšnou**, respondenty bylo vnímáno, že měla **pozitivní přínos pro řešení problémů sociálního vyloučení v Břeclavi**. Pro koordinaci a synergie mezi partnery bylo důležité fungování řídicí skupiny Projekty a implementace, díky spolupráci s ASZ dále v Břeclavi začaly fungovat odborné platformy/pracovní skupiny, na kterých se aktéři dále koordinovali a sdíleli know-how.

Na základě výše shrnutých závěrů evaluace byla definována následující doporučení pro další činnost v oblasti sociálního začleňování v Břeclavi:

- Aktivně řešit problém nedostupnosti bydlení, zajistit větší kapacity pro sociální bydlení a krizové formy bydlení, či realizovat investiční projekty na výstavbu nových bytů
- Aktivně řešit problém nedostupnosti volnočasových nízkoprahových i organizovaných aktivit pro děti a mládež
- Zajistit udržitelnost fungování dluhového poradenství pro všechny CS v Břeclavi



- Hledat nové způsoby spolupráce, komunikace a koordinace mezi aktéry sociálního začleňování, které by mezi nimi vytvořily bezpečné prostředí
 - Zachovat snahu o komplexitu intervencí, zachovat inovativní prvky meziinstitucionálních setkávání, supervizí a konferencí
 - Transparentně v rámci LP komunikovat ve všech fázích a na všech úrovních procesu spolupráce s ASZ, zajistit dobrou informovanost všech partnerů KSPVL o kompetencích a roli ASZ v lokalitě
 - Citlivě pracovat s rizikem střetu zájmů, které u některých členů LP mohlo vzniknout po změnách ve vedení města
 - Navýšit kapacity na straně města Břeclav ke koordinaci průběžných neprojektových strategických témat
 - Reflektovat nefunkční a netransparentní procesy týkající se začátků a realizace projektu Komplexní podpora sociálního začleňování v Břeclavi (obzvláště v oblasti výběru projektového týmu, jeho odborné přípravy, metodického vedení, nastavení spolupráce s dalšími aktéry apod.) a zamezit opakování těchto problémů při zavádění nových opatření/projektových týmů.
-



2. Analytická část

Analytická část shrnuje nejdůležitější informace o sociálním vyloučení v Břeclavi, ze kterých se vycházelo při mapování problémů a následném návrhu cílů a opatření k řešení (strategie intervence).


K tomu byly využity již existující analytické podklady a výzkumné zprávy, konkrétně:

- Situační analýza města Břeclav: Analýza sociálního vyloučení (Šmoldas, 2017),
- Tematicko-průřezový výzkum k problematice Bezpečí (Šmoldas, 2019),
- Tematicko-průřezový výzkum k problematice Bydlení (Šmoldas, 2021),
- Evaluační zpráva SPSZ Břeclav (Knížková, 2021),
- Statistická a výzkumná data od relevantních orgánů a institucí veřejné správy (ČSÚ, MPSV, ÚP, MŠMT, Exekutorská komora, Insolvenční rejstřík) a od města Břeclav.
- Výstupy z pracovních skupin Lokálního partnerství Břeclav, od lokálních partnerů a expertů, především reflexe problémů a jejich příčin v rámci syntetické analýzy (model logického rámce).

Na tyto podrobnější analytické podklady a výzkumné zprávy také odkazujeme zájemce o podrobnější vzhled do problematiky, pro účely tohoto Plánu zde uvádíme jen základní datové ukazatele a stěžejní problémy formulované v rámci odborných pracovních skupin jako výstupy syntetické analýzy.

2.1. Představení územního celku

Město Břeclav se nachází v Jihomoravském kraji, přibližně 50 km jihovýchodně od krajského města Brna v bezprostřední blízkosti slovenské i rakouské státní hranice. Leží na mezinárodně významném železničním uzlu, který spojuje Brno, Bratislavu, Olomouc a Vídeň a necelé 3 km od dálnice D2 z Brna do Bratislavy. Břeclav je správním centrem ORP, které zahrnuje 18 obcí s celkem 58 281 obyvateli, přičemž k 1. 1. 2022 činil počet obyvatel samotného města 23 943 osob. Současná podoba města vznikla spojením čtyř historických částí Břeclav, Stará Břeclav, Poštorná a Charvatská Nová Ves v letech 1920, 1974 a 1976.



Obrázek 2: Město Břeclav

Mapová data: Freytag&Berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap

Zdroj: <http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/>



2.2. Charakteristika sociálního vyloučení


Problematika sociálního vyloučení v Břeclavi nemá jednoznačné prostorové ohraničení a netýká se ani žádné konkrétní etnické skupiny. Jinými slovy, s největšími sociálními problémy v Břeclavi se v tuto chvíli nepotýkají obyvatelé nějaké specifické vyloučené lokality, ale vyloučené populace žijící napříč celým městem, přičemž romská etnicita je v tomto ohledu jen jednou z mnoha dalších okolností. Doposud tomu při identifikaci problému bývalo jinak, a v minulosti zpracované studie věnující se této problematice se zabývaly převážně romskou minoritou a lokalitami její koncentrace. V posledních letech se však proměnila jak situace v Břeclavi, tak i priority práce se sociálně vyloučenými skupinami, a s tím spojené hledisko hodnocení. Do pasti sociálního vyloučení v posledních letech upadá stále více příslušníků majority. Výsledky výzkumů ukazují, že **nejzávažnější sociální problémy se napříč etnickými skupinami týkají lidí ohrožených ztrátou bydlení**, kteří žijí v neustálém provizoriu, jsou nuceni střídat místa pobytu a jejich situace se tak vymyká jasnému prostorovému vymezení. Kromě sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit vyloučením ohrožených jsme se proto při mapování situace primárně zaměřili také na sociálně vyloučené jedince a rodiny žijící i mimo tyto lokality, na mechanismy, které je do tohoto stavu přivedly, a bariéry, které brání jejich zpětné integraci.

2.2.1. Index sociálního vyloučení

Index sociálního vyloučení je nástroj, který v sobě zahrnuje klíčové ukazatele z různých oblastí sociálního vyloučení a umožňuje posoudit v celorepublikovém i lokálním rozsahu míru zatížení sociálním vyloučením. Při stanovení hodnoty indexu jsou brány v úvahu počty příjemců příspěvku na živobytí, příjemci příspěvku na bydlení, osoby v exekuci, dlouhodobě nezaměstnané osoby a předčasné odchody ze systému vzdělávání. Škála indexu nabývá hodnot od 0 do 30 bodů, přičemž hodnota 0 znamená absenci nebo minimální rozsah sociálního vyloučení a hodnota 30 bodů nejvyšší míru zatížení sociálním vyloučením¹.

Hodnota indexu sociálního vyloučení v Břeclavi činila za rok 2020 10 bodů, což je o 3 body více oproti průměrné krajské hodnotě. Nevyšší hodnoty 14 bodů dosáhl index v roce 2017, nejnižší hodnoty 8 pak v roce 2019.

Obrázek 3: Vývoj hodnoty indexu sociálního vyloučení v Břeclavi 2016-2020 a srovnání s průměrem kraje



Zdroj: vlastní zpracování

¹ Komplettní metodika je dostupná na https://www.socialni-zaclenovani.cz/index_socialniho_vyloucení/.



2.2.2. Bydlení

MANAŽERSKÉ SHRNUŤÍ • ZÁKLADNÍ UKAZATELE • KLÍČOVÉ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

Oblast bydlení je v kontextu sociálního vyloučení v Brně nejčastěji zmiňovaným tématem a významným limitem efektivního sociálního začleňování – a to zejména v souvislosti s obecně nízkou dostupností bydlení, jen velmi omezenými nástroji pro řešení bytové nouze ohrožených skupin obyvatel a také poměrně vysokým počtem osob bez střechy/bez bytu, nebo ve velmi nestabilním či nevyhovujícím bydlení. U osob bez zajištěného stabilního bydlení zpravidla dochází ke kumulaci problémů a progradujícímu zhoršování situace i v dalších dimenzích sociálního vyloučení.

Počet obyvatel města: 23 943

Počet bytů ve městě: 9721

Počet městských bytů: 213 (125 nájemních, 4 služební, 81 bytů pro seniory a 3 zdravotně postižené)

Počet osob dle ETHOS: Bez střechy 25, Bez bytu 56, v nestabilním/nevyhovujícím bydlení 200

Počet osob s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ: 1514 (z toho 224 mladších 18 let)

Domácnosti s příspěvkem na bydlení: 269

Domácnosti s doplatkem na bydlení: 85

Klíčové problémy k řešení (výstupy syntetické analýzy vytvořené pracovními skupinami):

Nedostupnost bytů	Vysoký práh dostupnosti bytů pro nízkopříjmové skupiny Malá nabídka adekvátního bydlení, příliš vysoký práh pro zásluhovost bydlení Nedostatek městských bytů, špatná dostupnost nájemního bydlení pro CS na volném realitním trhu Špatná prostupnost lidí z podstandardních forem do standardního bydlení
Chybějící nástroje	Město není připraveno na pomoc lidem bez domova, chybí nástroje k řešení bezdomovectví Chybějící nástroje v různorodé podpoře klientů v oblasti bydlení Některým pracovníkům chybí větší odbornost a know-how, strach CS z kontaktů s úřady Město nereflektuje dostatečně zkušenosti a doporučení NNO a odborníků
Stav bytů	Nekoncepční bytová politika města Nedostatečné opravy bytů ve stávajícím bytovém fondu
Bariéry zabydlování	Problémy se specifickým chováním některých osob Chybějící garance a zajištění rizik Předsudky a obavy majitelů bytů Stigmatizace klientů sociálních služeb



2.2.3. Bezpečnost a prevence kriminality

MANAŽERSKÉ SHRNUÍ • ZÁKLADNÍ UKAZATELE • KLÍČOVÉ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

Bezpečnostní situace v Brně se po zavedení některých preventivních opatření podstatně zlepšila, nyní je klíčové zajistit jejich udržení a další rozvoj. Jako důležité téma je vnímána problematika veřejného pořádku, resp. pocit bezpečí ve veřejném prostoru. Jako stěžejní osvědčený nástroj jsou vnímáni asistenti prevence kriminality spolupracující jak se strážníky MP, tak s dalšími pomáhajícími organizacemi, a dobrá komunikace a spolupráce mezi relevantními organizacemi a partnery.

Počet trestných činů celkem 316, majetkových 144, násilných 43, mravnostních 8

Počet přestupků proti veřejnému pořádku 309, občanskému soužití 177, majetku 280, na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanii 77 a proti obecně závazným vyhláškám 83

Počet strážníků MP: 35

Počet Asistentů prevence kriminality: 4

Klíčové problémy k řešení (výstupy syntetické analýzy vytvořené pracovními skupinami):

Problémové chování některých osob ve veřejném prostoru

Obava z přítomnosti bezdomovců a jejich agresivního chování

Obava z chování určitých osob – hlučné skupiny mladistvých či Romů

V některých případech problematická komunikace CS a veřejnosti

Stigmatizace CS a klientů sociálních služeb

Předsudky a obavy bydlet v určité lokalitě

Špatná úprava veřejného prostoru, nevlídná nebo zanedbaná veřejná prostranství

Nedostatečné vedení dětí a mladistvých v rámci rodiny, chybějící rodičovské kompetence u některých rodičů

Trestná činnost dětí, nedostatky ve výchově dětí v některých rodinách, vědomé odmítání společenských pravidel

Bariéry ohrožených skupin k aktivnímu trávení volného času

Zranitelnost cílové skupiny vůči nekalým praktikám a podvodům

Snížená dostupnost některých služeb

Město není připraveno na pomoc lidem bez domova, chybí nástroje k řešení bezdomovectví

Riziko akutního zhoršení situace v důsledku zpřísnění dávkového systému

Problémová komunikace mezi některými klienty, ÚP a NNO, nereálná očekávání od systému podpory

Nepřipravenost pracovníků na komunikaci s lidmi v akutní krizi nebo silné frustraci a pocitu ohrožení

Některým pracovníkům chybí větší odbornost a zkušenosti či ochota pomoci

Složitý přístup k podpůrným opatřením.



2.2.4. Dluhová problematika

MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ • ZÁKLADNÍ UKAZATELE • KLÍČOVÉ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

Předlužení je dalším klíčovým problémem, který je u nemalé části osob výrazným faktorem sociálního vyloučení (je de facto pro některé osoby jeho začátkem či vede k výraznému prohloubení či zhoršení). Kromě vysokého podílu osob v exekuci, převyšujícího průměrnou krajskou hodnotu, jsou problémem také vícenásobné exekuce (průměr 5 a více), které se týkají většiny předlužených osob a implikují velmi obtížnou řešitelnost situace a posílení dalších rizik sociálního vyloučení (zvyšuje se riziko ztráty bydlení). V kontextu této situace vnímáme jako významnou bariéru řešení nedostatečné kapacity dluhového poradenství.

Počet exekucí: 9070

Počet osob v exekuci: 1790, tj. 8,47% populace 15+ v Břeclavi

Průměrný počet exekucí na osobu: 5,07

Počet osob v insolvenční: 282

Podíl osob s nařízenou exekucí, které řeší svou situaci v rámci oddlužení: 6,3%

Klíčové problémy k řešení (výstupy syntetické analýzy vytvořené pracovními skupinami):

Nestabilní zajištění kapacit dluhového poradenství, pouze na omezenou dobu, hrozící fluktuace odborného týmu poraden

Nedostatečná koordinace a spolupráce institucí při řešení předlužení

Nedostatečné personální zajištění, nedostatečná informovanost pracovníků o dluhové problematice a základních nástrojích řešení a pomoci

U některých pracovníků v kontaktu s klienty v náročných situacích nedostatečná průprava v komunikačních dovednostech a krizové intervenci

Nízká míra finanční gramotnosti u části CS, špatná orientace v rizikových nabídkách a neznalost možností ochrany spotřebitele

Obtížná srozumitelnost legislativy, bezradnost CS a neřešení problémů

Velká nabídka rizikových půjček, nekalých praktik a jejich propagace

Nízká informovanost a orientace obyvatel v pohledávkách vůči městu

Vysoké dluhy na poplatcích za komunální odpad.



2.2.5. Zaměstnanost

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ • ZÁKLADNÍ UKAZATELE • KLÍČOVÉ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

V oblasti zaměstnanosti je problémem jednak náročná situace řady osob, které se potýkají s dlouhodobou či v krátkém čase opakovanou nezaměstnaností, nejčastěji v důsledku kumulace více komplikujících faktorů sociálního vyloučení, k jejichž překonání zpravidla nestačí standardní systémové nástroje. Chybí komplexní specializovaná podpora schopná reagovat na tyto případy. Problémem je také situace řady osob, které sice legálně pracují (někdy v souhrnu i více než na plný úvazek), přesto se pohybují na hranici chudoby nebo i za ní.

Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných osob): 734 a 4,7 % (březen 2021)

Počet uchazečů o zaměstnání v dlouhodobé evidenci 6M+ a jejich podíl v Břeclavi: 252 a 1,6 % (březen 2021)

Klíčové problémy k řešení (výstupy syntetické analýzy vytvořené pracovními skupinami):

Problematické zaměstnávání osob z CS z důvodu kumulace zpravidla více komplikujících faktorů (nízká nebo zcela chybějící kvalifikace, nízká míra sociálních i pracovních kompetencí, nevyhovující či nestabilní zázemí/bydlení, exekuce, horší možnosti zajištění péče o děti, v některých případech horší zdravotní stav či výskyt závislostí)

Nízká efektivita podpůrných opatření ÚP – zpravidla nezabrání sociálnímu propadu

Aktivity APZ často nevedou ke skutečnému rozvoji kompetencí a změně šancí na volném trhu práce

Nedostatečná koordinace a spolupráce institucí při sociální práci nebo další podpoře klientů

Nedostatečné personální zajištění, nedostatečná adekvátní podpora a vzdělávání pracovníků

Chybějící dovednosti jednání s klienty v náročných životních situacích, chybějící dovednosti krizové intervence

Špatná dostupnost zajištění péče o děti v době práce, zejména pro CS, nezajištěné stravování dětí

Problematické zaměstnávání osob po výkonu trestu / bez čistého rejstříku

Chybí koordinace zaměstnavatelů, předávání zkušeností, možností řešení

Nízká úroveň propojení lokálních zaměstnavatelů.



2.2.6. Rodina a zdraví

MANAŽERSKÉ SHRUTÍ • ZÁKLADNÍ UKAZATELE • KLÍČOVÉ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

Nejčastějšími problémy v této oblasti jsou kombinace více komplikujících faktorů u rodin ohrožených sociálním vyloučením (nižší úroveň rodičovských kompetencí, materiálního zabezpečení i dalších zdrojů) a současně nedostatečné kapacity podpůrných služeb či jejich úplná absence, v důsledku čehož jsou jen omezené možnosti nabídnout ohroženým rodinám rychlou a účinnou pomoc. Problémem jsou také bariéry pro děti a rodiče ze sociálním vyloučením ohrožených rodin ve využívání běžné sítě volnočasových aktivit, které se nedaří překonávat aktuálně dostupnými nástroji.

Klienti kurátora pro děti a mládež (za rok 2021): 155

Týrané, zneužívané a zanedbávané děti (2021): 19

Počet případů domácího násilí, kterému jsou přítomny nezletilé děti (řešeno OSPOD): 4

Počet služeb SAS a jejich kapacita: 1 / 24

Počet NZDM a jejich kapacita: 0 / 0

Klíčové problémy k řešení (výstupy syntetické analýzy vytvořené pracovními skupinami):

Chybějící nástroje k podpoře klientů v oblasti problematických vztahů v rodině (např. SAS RD, dostupná psychoterapie, asistované předávání dětí, mediace apod.)

Nedostatek nástrojů (poraden, služeb) pro řešení zátěžových nebo krizových situací v rodině (např. odlehčovací služby, asistenční centra, mediace, odborná pomoc v případech domácího násilí, podpora v oblasti duševního zdraví apod.)

Chybí jednotné místo pro klienty řešící problém v oblasti rodiny, zájemci o službu neví, kam se obrátit

Chybí potřebné prostory pro nové služby a aktivity

Nedostatek terénních ambulantních i pobytových služeb pro cílovou skupinu (např. dětský psycholog, psychiatr, dětský logoped, odlehčovací služby, týdenní stacionář pro děti se zdravotním omezením nebo duševním onemocněním, středisko výchovné péče, posílení kapacit intervence při výskytu šikany apod.)

Potřeba vysoké podpory ze strany města a kraje k rozšíření či udržení sociálních služeb

Chybějící finanční zázemí pro poskytovatele

Nedostatečné fyzické zázemí pro poskytovatele služeb

Neatraktivita cílové skupiny a z toho plynoucí horší zajištění podpory a pomoci CS

Podceňování důležitosti a celospolečenské prospěšnosti preventivních aktivit

Nedostatečná prezentace dobrých praxí

Nedostatečná či nekoordinovaná spolupráce pomáhajících pracovníků (města či NNO) s ÚP, v některých případech neochotné poskytování dávek HN

Přetížení a vyhoření některých sociálních pracovníků

Nesystematické řešení dluhů, nezaměstnanosti a nedostupnosti kvalitního bydlení

Existující bariéry většího využívání volnočasových aktivit dětmi a mládeží z CS (finanční náročnost, chybějící vybavení, obavy a nezvyk rodičů, problematické zapojení některých dětí do kolektivu)

Nedostatek míst pro trávení volného času

Podceňování aktivního životního stylu a zdravých stravovacích návyků u ohrožených rodin.



2.3. Místní síť a její financování

2.3.1. Sociální služby

Celkový přehled sociálních služeb uvádíme v příloze č. 1. Stěžejní roli při řešení sociálního vyloučení mají sociální služby, především následující sociální služby prevence.

Azylový dům (poskytovatel Oblastní charita Břeclav)

Domov svaté Agáty Břeclav je pobytová sociální služba určená dospělým těhotným ženám a dospělým osobám s dětmi. Nabízí vhodné podmínky pro péči a výchovu dětí a podporu pro aktivní řešení obtížné životní situace. Vede uživatele k odpovědnosti a samostatnosti zejména při zajištění společné budoucnosti pro sebe a děti, aby co nejdříve zvládli samostatně žít v běžném společenském prostředí.

Služba je poskytována dospělým těhotným ženám od 7. měsíce těhotenství, dospělým ženám nebo mužům s nezaopatřenými dětmi, kteří nemají vhodné podmínky pro péči a výchovu dětí nebo ztratili bydlení a nemohou nastalou situaci řešit vlastními silami nebo s podporou rodiny.

Kontaktní centrum (poskytovatel Oblastní charita Břeclav)

Kontaktní centrum s terénním programem poskytuje služby uživatelům návykových látek a osobám blízkým. Smyslem činnosti je snižovat rizika a pomáhat řešit problémy plynoucí z užívání návykových látek, a to způsobem vstřícným ke každému, kdo se rozhodne vyhledat pomoc. Nedílnou součástí služeb je ochrana veřejného zdraví.

Cílovou skupinou zařízení jsou osoby starší 16 let – experimentální i pravidelní uživatelé návykových látek. Vedle nich se centrum zaměřuje na osoby jim blízké. Primární cílovou skupinou jsou problémoví (dlouhodobí a/nebo injekční) uživatelé nealkoholových drog. Uživatelům alkoholu nebo osobám závislým na hracích automatech je nabízeno poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb.

Nízkoprahové denní centrum (poskytovatel Oblastní charita Břeclav)

Nízkoprahové denní centrum Břeclav poskytuje služby osobám bez přístřeší případně osobám žijícím v nevyhovujících hygienických podmínkách. Těmto osobám zajišťuje základní hygienické zázemí, poskytuje potravinový servis a v rámci osobní spolupráce nabízí možnosti řešení jejich nepříznivé situace. Konečným cílem služby je uživatel, který má zajištěno přiměřené ubytování a nepotřebuje již další podporu ze strany služby.

Služby jsou poskytovány osobám starším 18-ti let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší, případně přebýváním v hygienicky nevyhovujících podmínkách.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytovatel IQ Roma servis, z.s.)

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi mohou formou terénní či ambulantní využívat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které jsou ohroženy sociálně nepříznivou situací, kterou neumí nebo nemohou řešit samy (konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky, nevhodné výchovné a vzdělávací prostředí pro dítě apod.)

Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině.

Terénní programy (poskytovatel IQ Roma servis, z.s.)

V rámci služby terénní programy je poskytováno poradenství lidem starším 15 let v oblasti bydlení, zadluženosti, zaměstnanosti a styku s úřady. Služba podporuje potenciál klientů a rozvíjí tak jejich dovednosti a samostatnost při řešení různých svízelných životních situací. Terénní sociální pracovníci navštěvují klienty doma nebo je doprovázejí na jednání s institucemi.

V rámci služby je nabízeno i dluhové poradenství, kdy sociální pracovníci napomáhají s vyjednáváním splátkového kalendáře a právním poradenstvím.



Sociální rehabilitace (poskytovatel Práh jižní Morava, z.ú)

Služba sociální rehabilitace je poskytována převážně v terénu lidem ve věku 11+ s psychickými problémy, kteří se v důsledku psychické krize a nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, tzn. lidé, kteří potřebují podporu řešit úkony či problémy v oblastech sociálních vztahů, volného času, bydlení, práce, učení, zdraví, péči o sebe či vnímání smyslu a významu života.

Kompletní přehled sociálních služeb včetně detailních informací o kapacitách a úvazcích poskytuje tabulka uvedená v příloze č. 18.

2.3.2. Další služby a aktivity

Město Břeclav

Odbor sociálních věcí

Úsek sociálních služeb zaměstnává čtyři sociální pracovníky – kurátory pro dospělé osoby v celkovém počtu tří úvazků. Provádějí cílené sociální šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, u osob ohrožených sociálním vyloučením. Situaci těchto osob analyzují a poskytují sociálně-právní poradenství a podporu k jejímu řešení.

Úsek sociálně právní ochrany dětí vykonává zejména agendu související s hájením zájmů dětí u rozcházejících se rodičů, vyhledává a monitoruje děti, u kterých je potřeba zajistit pěstounskou péči nebo osvojení, zabývá se řešením situací s problematickým chováním nezletilých dětí.

Odbor majetkový

Domovníci-preventisté organizačně spadají pod Odbor majetkový a pracují v úzké spolupráci s Asistenty prevence kriminality. Hlavními cíli jsou jak samotná podpora jejich činnosti, zvýšení jejich kompetencí a uplatnění na pracovním trhu, tak zvyšování pocitu bezpečí na území sociálně vyloučené lokality – lokalita s vyšším počtem lidí ohrožených sociálním vyloučením.

Městská policie

Asistenti prevence kriminality zvyšují pocit bezpečí ve městě a nerepresivní činností přispívají ke zmírnění tzv. pouliční kriminality. Pomocí asistentů dochází k navazování lepší komunikace mezi obyvateli vyloučených lokalit, městem a dalšími subjekty. Projekt je také zaměřen na podporu samotných asistentů, formou vzdělávání a supervize, na zvýšení jejich kompetencí. Přispívá tak k jejich sociálnímu začleňování.

Další činností, kde městská policie je spolupracující organizací, je lektorská činnost na dětském dopravním hřišti, která tvoří významnou část volnočasových aktivit zejména v letních měsících.

Technické služby

Realizují projekt Odstraňování bariér pro vstup na trh práce v Břeclavi, který je zaměřen na pomoc osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým při začleňování se zpět do společnosti a na otevřený trh práce v Břeclavi, prostřednictvím aktivit jako jsou: pracovní poradenství, realizace vzdělávacích aktivit či vytvoření tréninkových pracovních míst a dosažení praktické aplikace a ukotvení získaných dovedností CS.

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Břeclav

V rámci působnosti v oblasti zaměstnanosti úřad práce zejména eviduje uchazeče a zájemce o zaměstnání, poskytuje podporu v nezaměstnanosti, eviduje volná pracovní místa, provádí aktivní politiku zaměstnanosti (příspěvky SÚPM, VPP, rekvalifikace), povoluje agentury práce (generální ředitelství), poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením (pracovní rehabilitace), poskytuje příspěvky zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, rozhoduje o povolení k zaměstnání pro cizince z třetích zemí.



Probační a mediální služba Břeclav

Zajišťuje dohled nad obviněným, obžalovaným, odsouzeným, jeho odborné vedení, pomoc, kontrolu chování a spolupráci s rodinným a sociálním prostředím. Dozoruje začleňování obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákona. V Břeclavi působí 4 pracovníci, počet evidovaných případů se pohybuje mezi 230 – 250, se zastoupením cca 40% přípravné řízení a 60% vykonávací řízení.

Další organizace působící ve městě Břeclav poskytující sociální služby nebo sociální péči s důrazem na sociální začleňování:

Apoštolská církev (Oneway - klub pro mladé lidi, Poštolka – klub maminek s dětmi, Na dosah – potravinová pomoc)

Římskokatolická farnost Břeclav

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi (centrum pro děti a rodiče BETHSEDA)

2. přední hlídka Royal Rangers Břeclav – celoroční činnost založena na pravidelných schůzkách s dětmi (4-26 let), organizování víkendových akcí a letních táborů s cílem motivovat k aktivnímu životu bez sociopatogenních jevů. Počet zúčastněných dětí z Břeclavi je cca 45.

Klubík Břeclav z.s. – podpora rodičů a dětí v rozvoji rodičovství a jejich vzájemného vztahu, podpora cca 120 členů rodiny.

Spondea z.ú. – intervenční centrum (pomoc lidem zasaženým domácím násilím, jediné intervenční centrum v JMK, počet klientů z Břeclavi je ročně cca 20), krizová pomoc (práce s celým rodinným systémem, který může být výrazně narušen v případě nějaké krize – pomoc ve formě odborného poradenství, předpokládaný počet klientů z Břeclavi je ročně cca 40 osob)

Linka bezpečí – bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích a při řešení každodenních problémů. V průběhu roku přijme linka bezpečí z města Břeclav cca 400 kontaktů.

Společnost Podané ruce o.p.s. – podpora a pomoc lidem závislým, ohroženým závislostí a jejich blízkým. Realizace programů primární prevence rizikového chování. Programy jsou určeny pro žáky I. a II. stupně ZŠ (cca 400 žáků)

Adra o.p.s. – dobrovolnická činnost, pomoc lidem v nouzi, charitativní obchod ADRA, Sociální šatník.

2.3.3. Přehled zdrojů financování místní sítě a rozvojových aktivit

Zdroje financování - město Břeclav

Dotační program **Podpora činností v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi v roce 2022 (mimo služby v Minimální síti ORP Břeclav).**

Sociální činnost – aktivity pro sociálně potřebné občany města Břeclav – konkrétní volnočasové aktivity pro děti, mládež, seniory, zdravotně postižené, soc. vyloučené, rodiny s dětmi, dobrovolnictví + registrované sl. mimo ORP Břeclav, které poskytují služby občanům Břeclavi.

Alokace finančních prostředků z rozpočtu města 650 000 Kč.

Dotační program **Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav na rok 2022** (garance u služeb v minimální síti ORP Břeclav).

Alokace finančních prostředků z rozpočtu města 4 350 000 Kč.

Dotační program **Fond malých sociálních projektů**

Materiálně technické vybavení – PC, hudební nástroje, sport a výtvarné potřeby...sloužící k aktivitám v sociální oblasti na území města Břeclavi.

Alokace finančních prostředků z rozpočtu města 350 000 Kč.



Zdroje financování - Jihomoravský kraj v oblasti sociální a rodinné politiky

Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Získané dotační prostředky na rok 2022 ve výši 52 337 600 Kč.

Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb a to v návaznosti na § 95 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Získané dotační prostředky na rok 2022 ve výši 5 381 700 Kč.

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi (podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem rozvoje stability rodiny, mezigeneračních vztahů, partnerských a rodičovských kompetencí). Získané dotační prostředky na rok 2022 ve výši 100 000 Kč.

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí (podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Konceptí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030). Získané dotační prostředky na rok 2022 ve výši 56 000 Kč.

Podpora vybraných služeb sociální prevence na území JMK (azylové domy, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny). Získané dotační prostředky na rok 2022 ve výši 3 098 800 Kč.

Podpora služeb pro pečující osoby (neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací). Získané dotační prostředky na rok 2022 ve výši 54 000 Kč.

Dotační program pro oblast prevence kriminality (podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností). Získané dotační prostředky na rok 2022 ve výši 67 500 Kč.

Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení na území JMK pro rok 2022 – 2023. Získané dotační prostředky 406 000 Kč.

Zdroje financování na státní úrovni

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotační titul na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností a hl. m. Prahou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro aktuální rok.

Dotační titul na výkon činností sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na aktuální rok.

Financování sociálních služeb dle § 101a a § 105 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Ministerstvo vnitra

Program prevence kriminality na místní úrovni pro aktuální rok.

Zdroje financování na úrovni EU / nadnárodní úrovni

Fondy EU.

Fondy EHP a Norska.

Soukromé nadace a dárci



3. Návrhová část

Návrhová část je klíčovou součástí Plánu, která **obsahuje společně formulované dlouhodobé vize a globální cíle, z nich vycházející specifické cíle** a popisují základní parametry plánovaných intervencí, které budou dále zpřesňovány v Akčním plánu. Vzhledem ke komplexnosti problematiky bylo přistoupeno ke strukturování návrhové části Plánu dle odborného zaměření expertních pracovních skupin, které se na tvorbě podílely; v souladu s jejich zaměřením obsahuje návrhová část těchto pět tematických oblastí:

1. Bydlení
2. Bezpečnost a prevence kriminality
3. Dluhy
4. Zaměstnanost
5. Rodina a zdraví

Tvorba této strategie intervence vycházela z metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení (KPSV21+), principiálně se opírala zejména o model logického rámce, rozšířený o know-how a zkušenosti pracovníků města, Agentury a spolupracujících partnerů.

Proces tvorby strategie zahrnoval tyto fáze, které proběhly paralelně pro každou tematickou oblast:

1. Desk research – shromáždění a představení „tvrdých dat“ k dané problematice
2. Brainstorming – generování popisu lokálních problémů a jejich příčin podle znalostí a zkušeností členů pracovních skupin (s ohledem na zastoupení pohledů z různých hledisek – osob, žijících v podmínkách sociálního vyloučení či ohrožení, veřejnosti, pomáhajících organizací, zástupců veřejné správy apod.).
3. Prioritizace problémů k řešení: z velmi široké mapy problémů a jejich příčin, ukazující komplexnost a složitou provázanost jevů spojených s chudobou a sociálním vyloučením, vybírají členové „trsy“ problémů k řešení. Kritériem výběru je důležitost a relevantnost problému, a současně jeho řešitelnost z hlediska lokálního kontextu.
4. Brainstorming II – shromáždění a shrnutí všech možných nástrojů k řešení prioritizovaných problémů. Ke každému „trsu“ problémů vybranému v předchozí fázi pracovní skupina složená ze zástupců města, Agentury a lokálních expertů a zástupců relevantních institucí navrhne všechny známé nástroje k možnému řešení/zmírnění daného problému. Návrhy možných řešení doplňují také experti Agentury s možným přenosem dobré praxe či úspěšného řešení v jiné lokalitě či zahraničí.
5. Výběr finální strategie intervence. Zahrnuje formulaci dlouhodobé vize (jak by mělo vypadat řešení a jeho praktické dopady přibližně v horizontu roku 2027). Na dlouhodobou vizi navazuje formulace strategických cílů, které vybírají a propojují nástroje a aktivity navržené v předchozích bodech v kontextu místních kapacit a zdrojů.

Tento Plán popisuje zvolenou strategii intervence na dlouhodobé úrovni, vzhledem k době vzniku a horizontu platnosti má ambici zejména popsat základní parametry navrhovaných řešení v obecné rovině s tím, že konkrétnější parametry (např. dílčí projekty, jejich přesné zaměření, rozpočet, podrobnější časový harmonogram a detaily implementace) budou doplněny dílčím dokumentem v podobě Akčního plánu s kratší dobou platnosti, aby mohl reagovat jednak na měnící se podmínky a potřeby, místní kontext a kapacity, a v neposlední řadě na dostupné zdroje a příležitosti.



Základní členění návrhové části na prioritní oblasti a specifické cíle:

1 Bydlení

- 1.1 Navýšení kapacit standardního bydlení a zvýšení jeho dostupnosti i pro ohrožené skupiny obyvatel
- 1.2 Fungující systém plánování a koordinace aktivit v oblasti bydlení
- 1.3 Sociální práce a nástroje prevence a pomoci v oblasti bydlení včetně aktivizace a zplnomocňování CS prostřednictvím komunitní práce

2 Bezpečnost a prevence kriminality

- 2.1 Udržení a rozvoj nástrojů k posílení bezpečnosti a podpora spolupráce aktérů
- 2.2 Podpora a rozvoj aktivit pro mládež ohroženou rizikovým chováním či způsobem života, aktivní práce s rodiči a komunitou
- 2.3 Zajištění komunikace v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, osvětová činnost a poradenství
- 2.4 Práce s veřejným prostorem (destigmatizace, údržba a zlepšení stavu rizikových míst)

3 Dluhy

- 3.1 Zajištění kapacit dluhového poradenství
- 3.2 Osvěta a podpora finanční gramotnosti u ohrožených skupin obyvatel
- 3.3 Propojování relevantních aktérů, institucí a podpora jejich spolupráce
- 3.4 Vzdělávání a odborná podpora relevantních aktérů

4 Zaměstnanost

- 4.1 Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin
- 4.2 Odstraňování bariér pro vstup a udržení se na trhu práce
- 4.3 Podpora vzniku pracovních míst, rozvoj sociálního podnikání a síťování zaměstnavatelů

5 Rodina a zdraví

- 5.1 Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami
- 5.2 Synergická spolupráce, koordinace práce a vytváření podmínek pro kvalitní poskytování služeb
- 5.3 Zajištění infrastruktury a zázemí pro práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami



Prioritní oblast 1: Bydlení

Vize:

V roce 2027 je Břeclav městem s fungující koncepcí bydlení, která zohledňuje a řeší potřeby všech obyvatel města. Městu se daří navyšovat bytový fond a pečovat o něj. Organizace, instituce a vedení města spolupracují a aktivně řeší problémy, pomáhají lidem získat a udržet standardní bydlení. Počet lidí žijících v nevyhovujících podmínkách (bez střechy, bez bytu, v přelidněném či nestabilním bydlení) se daří snižovat. Díky tomu klesá výskyt návazných problémů a zvyšuje se kvalita života.

Globální cíl: Zvýšit podíl osob ve standardním bydlení

Specifický cíl 1.1: Navýšení kapacit standardního bydlení a zvýšení jeho dostupnosti i pro ohrožené skupiny obyvatel

Očekávaná změna	Město aktivně pracuje na rozvoji svého bytového fondu. Využije vhodné pozemky či objekty pro stavbu či rekonstrukci za účelem vzniku nových kapacit městského bydlení. Dostupnost bydlení bude zvyšovat také využíváním alternativních nástrojů (podporou pronájmu bytů soukromých vlastníků, např. prostřednictvím sociální realitní agentury, vytvořením fondu podpory zabydlování apod.) Město zlepší správu a údržbu bytového fondu, včetně oživení venkovních prostor zejména v lokalitě Na Zahradách, Riegrova, Krátká. Město vytvoří vhodné kapacity pro krizové ubytování osob v bytové nouzi.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Vytipování pozemků či objektů k odkupu / výstavbě / rekonstrukci pro účely bydlení a průběžná aktualizace- Výstavba a následný pronájem sociálního / dostupného bydlení- Údržba / rekonstrukce stávajících městských bytů a revitalizace okolí- Vytvoření systému podpory zabydlování v soukromých bytech (sociální realitní agentura, fond zabydlování)- Vybudování kapacit krizového ubytování
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce a partneři

Specifický cíl 1.2: Fungující systém plánování a koordinace aktivit v oblasti bydlení

Očekávaná změna	Město Břeclav bude problematiku bydlení řešit na úrovni odborné platformy společně s dalšími relevantními partnery. Rozhodování bude probíhat na základě validních dat a reflexe problémů, včetně dobré terénní znalosti; klíčová data budou průběžně aktualizována. Město bude mít koncepci bydlení, která nastaví základní parametry systému bydlení, s přihlédnutím k potřebám všech obyvatel města, včetně osob nízkopříjmových či znevýhodněných na trhu s bydlením. Město reviduje pravidla pro přidělování bytů a další metodické postupy v oblasti bydlení, aby odpovídaly aktuálním nejlepším znalostem a zkušenostem v oboru. Prostřednictvím komunitní práce bude posílena participace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na rozhodování a řešení sociálního vyloučení.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Udržení fungující platformy bydlení se zastoupením relevantních partnerů- Průběžná aktualizace dat a reflexe situace v oblasti bydlení- Příprava, schválení a implementace koncepčních materiálů v oblasti bydlení
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce a partneři



Specifický cíl 1.3: Sociální práce a nástroje prevence a pomoci v oblasti bydlení včetně aktivizace a zplnomocňování CS prostřednictvím komunitní práce

Očekávaná změna	<p>V Břeclavi budou zajištěny nástroje sociální práce a prevence problémů v oblasti bydlení v dostatečné kapacitě a odbornosti tak, aby se dostalo kompetentně poskytnuté odborné pomoci všem, kdo ji budou potřebovat.</p> <p>Město bude aktivně vytvářet podmínky pro koordinaci a mezioborovou spolupráci poskytovatelů.</p>
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Posílení sociální práce v oblasti bydlení, včetně terénní sociální práce a dalších nástrojů (podpora zabydlování, mediace aj.)- Vytvoření intervenčního multioborového terénního týmu- Udržení a další podpora domovníků-preventistů- Aktivity k rozvoji sousedských vztahů a řešení konfliktů, včetně rozvoje komunitní práce a dalších participativních aktivit
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce a partneři



Prioritní oblast 2: Bezpečnost a prevence kriminality

Vize:

Břeclav bude v roce 2027 městem s nízkou úrovní kriminality a vysokou mírou vnímaného pocitu bezpečí pro obyvatele i návštěvníky. V Břeclavi budou dobře zavedeny fungující nástroje prevence kriminality reagující na aktuální potřeby, jednotlivé nástroje a aktivity budou efektivně spolupracovat jak mezi sebou, tak s dalšími institucemi, partnery a pomáhajícími službami. Témata bezpečnosti i jednotlivá opatření budou komunikována s obyvateli města, budou vytvářeny podmínky pro aktivní zapojení veřejnosti. Ve městě panuje sociální soudržnost a všechny skupiny obyvatel participují na veřejném a společenském životě ve městě.

Globální cíl: Zvýšit pocit bezpečí obyvatel.

Specifický cíl 2.1: Udržení a rozvoj nástrojů k posílení bezpečnosti a podpora spolupráce aktérů

Očekávaná změna	Město udrží osvědčené nástroje prevence kriminality, zejména APK a DP, podpoří jejich personální stabilizaci a odborný růst. Dojde k výraznějšímu posílení spolupráce s terénními sociálními pracovníky města i NNO, podpoře síťování a zapojování odborných návazných služeb (krizová intervence, odborná pomoc v oblasti duševního zdraví, adiktologie, pomoc obětem TČ, osamělým osobám v nouzi apod.) Problémy spojené s rizikem eskalace společenského napětí budou řešeny odborným multidisciplinárním týmem; budou vytvořeny podmínky pro efektivní informování a participativní zapojení veřejnosti a všech dotčených osob.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Personální, finanční a odborná stabilizace týmu APK a DP- Posílení terénních služeb a dalších návazných aktivit pro řešení problémových či potenciálně rizikových situací ve veřejném prostoru- Vytvoření a implementace (pilotní testování) metodiky multidisciplinární spolupráce aktérů v oblasti bezpečnosti a prevence
Gestor	Město Břeclav, MP, NNO a další lokální instituce a partneři



Specifický cíl 2.2: Podpora a rozvoj aktivit pro mládež ohroženou rizikovým chováním či způsobem života, aktivní práce s rodiči a komunitou

Očekávaná změna	Pro děti a mládež bude v Břeclavi existovat široká paleta aktivit a příležitostí k hodnotnému trávení volného času a osobnímu rozvoji. Město společně s partnery bude usilovat o dostupnost těchto aktivit i pro nízkopříjmové či jinak znevýhodněné skupiny. Pro neorganizovanou mládež ohroženou rizikovým chováním budou existovat účinné a atraktivní nástroje prevence a podpory při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Zřízení NZDM, podpora terénních aktivit pro neorganizované děti a mládež- Podpora práce s dětmi v rámci participativních aktivit a komunitní práce (např. formou samosprávy, dobrovolnictví, participativních projektů mládeže pro děti a mládež, apod.)- Koordinace a aktivní odstraňování bariér při zapojení ohrožených dětí a mládeže do konvenčních volnočasových aktivit a do činnosti dětských organizací a spolků- Vytvoření a rozvoj probačních či resocializačních programů pro ohrožené děti a mládež se zaměřením na zlepšení vztahů, sebevědomí a prosociálního chování, zlepšení sociálních dovedností a řešení problémů.- Aktivity zajišťující koordinaci s místními partnery, platformami a spolky a efektivní komunikaci opatření vůči veřejnosti, zejména k cílovým skupinám
Gestor	Město Břeclav, MP, NNO a další lokální instituce a partneři a spolky

Specifický cíl 2.3: Zajištění komunikace v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality včetně osvětové činnosti a poradenství

Očekávaná změna	Město Břeclav efektivně komunikuje s občany, aktivně řeší rizika v podobě nekalých praktik, rizikových služeb či podvodů; efektivně poskytuje podporu a pomoc obětem a realizuje prevenci zejména směrem ke zranitelným skupinám obyvatel.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Aktivní osvěta a upozorňování na rizika (nekalé obchodní praktiky, aktuálně hrozící podvodné aktivity apod.) zejména s ohledem na zranitelné cílové skupiny- Poskytování poradenství a právní, psychologické i sociální pomoci obětem trestné činnosti či nekalých praktik a podvodů, aktivní reporting původců Policii- Participativní tvorba koncepce prevence kriminality se zapojením odborné veřejnosti i obyvatel města, efektivní a srozumitelná komunikace opatření
Gestor	Město Břeclav, MP, NNO a další lokální instituce a partneři



Specifický cíl 2.4: Práce s veřejným prostorem (destigmatizace, údržba a zlepšení stavu rizikových míst)

Očekávaná změna	<p>Město Břeclav bude za aktivního zapojení veřejnosti, místních organizací a občanské společnosti aktivně mapovat místa spojená s pocitem nebezpečí, nepořádku či konfliktního soužití a participativně plánovat kroky vedoucí ke zlepšení – opravy, rekultivaci, destigmatizaci těchto míst vůči veřejnosti.</p> <p>Město aktivně a participativně pečuje o veřejný prostor, opravuje mobiliář a prvky občanské vybavenosti, přitom zvýšenou pozornost a péči věnuje rekultivaci a opravám veřejných prostranství v oblastech s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením.</p>
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Participativní plánování v městském prostoru- Aktivní zapojování veřejnosti prostřednictvím platform, spolků a participativních metod práce s veřejností- Průběžné mapování rizikových míst a participativní plánování vhodné intervence- Péče o veřejný prostor a mobiliář zejména v lokalitách s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením- Město udržuje síť sportovišť včetně dětského dopravního hřiště jako důležitou součást vybavenosti pro aktivity dětí a mládeže
Gestor	Město Břeclav, MP, NNO a další lokální instituce a partneři



Prioritní oblast 3: Dluhová problematika

Vize:

V Břeclavi je dostupné kvalitní dluhové poradenství s dostatečnou kapacitou, zajištěna osvěta, vzdělávání finanční gramotnosti a propagace možností řešení dluhů vůči ohroženým skupinám obyvatel. Vzroste počet osob, které své dluhy aktivně řeší. Relevantní orgány veřejné správy aktivně hledají a odstraňují bariéry řešení předlužení, spolupracují mezi sebou i s odborníky a dalšími partnery a aktivně se podílejí na řešení problému předlužení. Počet osob ohrožených dluhy se daří v Břeclavi postupně snižovat.

Globální cíl: Snížit míru předlužení obyvatel města

Specifický cíl 3.1: Zajištění kapacit dluhového poradenství

Očekávaná změna	V Břeclavi je zajištěno stabilně dostupné bezplatné dluhové poradenství s dostatečnou kapacitou, aby každý, kdo potřebuje řešit problémy spojené s předlužením, mohl využít kvalifikovanou odbornou pomoc, včetně např. řešení komplikovaných vícečetných exekucí, přípravy insolvenčních návrhů, provázení procesem oddlužení apod. Dochází k postupnému snižování počtu osob ohrožených předlužením. Osoby, které se dostanou z dluhové pasti, se vrací k běžné ekonomické aktivitě, jsou výrazně méně ohroženi ztrátou bydlení, stresem, u dětí předčasným neúspěšným ukončením vzdělávání apod.
Návrhy aktivit	- Zajištění stabilního provozu odborné dluhové poradny v Břeclavi
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce

Specifický cíl 3.2: Osvěta a podpora finanční gramotnosti u ohrožených skupin obyvatel

Očekávaná změna	Město Břeclav prostřednictvím vlastních aktivit i ve spolupráci s dalšími institucemi a partnery zajišťuje dobrou informovanost osob ohrožených předlužením o možnostech řešení jejich situace. Pro zvlášť zranitelné skupiny osob nabízí vhodné preventivní programy, osvětu v oblasti finanční gramotnosti a aktivní komunikaci propagující možnosti řešení předlužení. Narůstá počet osob, které svou nepříznivou dluhovou situaci aktivně řeší.
Návrhy aktivit	- Realizace programů osvěty a podpory finanční gramotnosti u ohrožených skupin - Propagace možností řešení dluhů
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce



Specifický cíl 3.3: Propojování aktérů, institucí a podpora spolupráce

Očekávaná změna	Místní instituce a subjekty veřejné správy aktivně odstraňují bariéry, které ztěžují osobám ohroženým předlužením řešení jejich situace; aktivně mezi sebou spolupracují a podporují cílovou skupinu při hledání řešení. Klíčoví pracovníci institucí a pomáhajících profesí v přímé práci s ohroženou skupinou mají základní znalosti o možnostech řešení dluhů a nastavené funkční postupy síťování a odborné podpory či předávání klientů na specializované dluhové poradny či vhodné návazné služby. Ohrožené osoby více důvěřují pracovníkům veřejné správy a aktivněji řeší svou situaci.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Aktivní odstraňování bariér při řešení předlužení- Nastavení postupů spolupráce, síťování, informování a předávání klientů
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce

Specifický cíl 3.4: Vzdělávání a odborná podpora relevantních aktérů (dluhových poradců, sociálních pracovníků, zástupců relevantních institucí)

Očekávaná změna	Alespoň základní přehled o problematice dluhů a možnostech jejich řešení budou mít všichni relevantní pracovníci veřejné správy a pomáhajících profesí v přímé práci s ohroženou cílovou skupinou. Specialisté na řešení dluhů mají adekvátní odborné vzdělání a metodickou podporu. Dochází k předávání zkušeností a aktualizaci znalostí a postupů vzhledem k proměnám legislativy.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy a relevantních organizací či institucí v základech dluhové problematiky a možnostech řešení- Zapojení zástupců veřejné správy, institucí do platformy dluhového poradenství- Zajištění specializovaného odborného vzdělávání pro pracovníky dluhových poraden či služeb zaměřených na řešení předlužení
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce



Prioritní oblast 4: Zaměstnanost

Vize:

V Břeclavi se vyplatí pracovat. A to i lidem, kteří dříve nebyli na pracovním trhu úspěšní. Situaci se daří zlepšovat díky kvalitním programům zaměřeným na zvyšování kompetencí a individuální podporu prostřednictvím široké palety nástrojů. Investice vložené do vzdělání a podpory lidí se vyplácí. Zaměstnavatelé nacházejí nové zaměstnance i mezi ohroženými skupinami a hledají nové cesty k jejich udržení, osobnímu i pracovnímu rozvoji. Zaměstnavatelé si vyměňují zkušenosti, rozvíjí se sociální podnikání. Počet osob, které dlouhodobě selhávají na trhu práce, se daří snižovat. U osob zapojených do pracovních aktivit se zvyšuje životní spokojenost, sebevědomí, jistota udržení bydlení, zlepšuje se fungování rodiny a vzdělávání dětí.

Globální cíl: Snižit podíl osob dlouhodobě nezaměstnaných a opakovaně neúspěšných na trhu práce

Specifický cíl 4.1: Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin

Očekávaná změna	Pro osoby ohrožené na trhu práce v Břeclavi (dlouhodobě nezaměstnaní, opakovaně neúspěšní nebo znevýhodnění na trhu práce) budou k dispozici programy zaměřené na zvyšování kompetencí, zejména na rozvoj měkkých dovedností (sebereprezentace, komunikace, řešení konfliktů apod.), ale i na doplnění dalších znalostí či pracovních dovedností, tak aby účastníci zvýšili svou uplatnitelnost na trhu práce. Dále bude možnost vyzkoušet, rozvíjet a posilovat získané dovednosti prostřednictvím tréninkových pracovních míst, nebo nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Bude zajištěna podpora prostřednictvím mentoringu, koučování a pracovního poradenství.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Rozvoj programů pro zvyšování kompetencí ohrožených cílových skupin- Doplnění znalostí v tématech implikujících konkurenceschopnost na trhu práce- Tréninková pracovní místa a další nástroje pro rozvíjení dovedností a zkušeností- Zajištění podpory prostřednictvím pracovního poradenství, mentoringu, koučování apod.
Gestor	Město Břeclav, ÚP, NNO a další lokální instituce



Specifický cíl 4.2: Odstraňování bariér pro vstup a udržení se na trhu práce

Očekávaná změna	Město Břeclav společně s dalšími institucemi a partnery hledá cesty k identifikaci a k efektivnímu odstraňování bariér, které brání ohroženým či znevýhodněným skupinám obyvatel ve vstupu a v udržení se na trhu práce. Lépe dosažitelné budou především možnosti zajištění péče o děti (a to i pro nízkopříjmové či sólo rodiče),lepší se také mobilita těchto osob při dojíždění do zaměstnání a díky koordinované podpoře zaměstnavatelů a dluhovému poradenství se podaří také častěji zaměstnávat osoby zatížené exekucemi, což se reálně projeví zlepšením jejich životních podmínek.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Zlepšení možností zajištění péče o děti, zejména pro nízkopříjmové či sólo rodiče- Zvýšení mobility ohrožených skupin (podpora získání ŘP, příspěvek či zapůjčení kola, posílení MHD, svozy zaměstnanců apod.)- Doprovázení a podpora prostřednictvím kvalitního pracovního poradenství, mentoringu, koučování, eventuálně dalších nástrojů
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce a zaměstnavatelé

Specifický cíl 4.3: Podpora vzniku pracovních míst, rozvoj sociálního podnikání a síťování zaměstnavatelů

Očekávaná změna	Město Břeclav společně s dalšími institucemi a partnery aktivně podporuje vznik nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné či ohrožené na trhu práce a současně k tomu nabízí takové možnosti jejich podpory, které ve výsledku pro cílovou skupinu přináší přidanou hodnotu – zapojení do společnosti a vyšší kvalitu života (nové dovednosti, společenské kontakty, seberealizaci, zlepšení ekonomické situace, vyšší úroveň jistoty v oblasti bydlení, vztahů apod.). V rámci sociálního podnikání uplatnění a seberealizaci najdou i osoby s výraznějším znevýhodněním. Pro výměnu zkušeností a dobrých praxí vznikne platforma, která propojí zainteresované zaměstnavatele i poskytovatele podpory pro cílovou skupinu.
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Podpora vzniku pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel- Rozvoj sociálního podnikání- Síťování zaměstnavatelů a organizací poskytujících podporu / poradenství / mentoring apod.
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce a zaměstnavatelé



Prioritní oblast 5: Rodina a zdraví

Vize: V Břeclavi funguje kvalitní síť služeb a aktivit, které jsou připraveny efektivně pomáhat ohroženým dětem, mládeži a rodinám, podpořit je při řešení rozličných životních situací. Každý, kdo to bude potřebovat, bude vědět, kam se obrátit pro pomoc. Jednotlivé služby, aktivity a odborníci budou efektivně spolupracovat ve prospěch svých klientů, učit se nové postupy a rozvíjet svůj potenciál. Všichni poskytovatelé služeb mají pro svou práci zajištěno kvalitní zázemí. Prevence se vyplácí. Každá pomoc, která je dětem či ohroženým rodinám poskytnuta zmírní mnohem vážnější problémy v budoucnu.

Globální cíl: Zajistit kvalitní a dostupnou síť sociálních služeb a nástrojů reagujících na potřeby jednotlivců i rodin.

Specifický cíl 5.1: Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami

Očekávaná změna	<p>V Břeclavi je vybudována komplexní síť služeb a aktivit pro práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami v potřebné kapacitě a kvalitě.</p> <p>Vznikne centrum pro rodinu, jako jedno místo, kde budou sídlit potřebné služby a které podpoří jejich komplexní spolupráci, doplněny budou chybějící služby NZDM, týdenní stacionář pro děti s postižením, zvýší se kapacita SAS a služeb v oblasti péče o duševní zdraví, zejména kapacity psychiatrických ordinací. Zlepší se dostupnost psychologického poradenství, mediací a psychoterapie, a to i pro nízkopříjmové či jinak znevýhodněné rodiny.</p>
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Vznik centra pro rodinu- Zvýšení kapacity SAS- Zajištění NZDM včetně terénní formy- Zajištění dostupnosti týdenního stacionáře pro děti a mládež- Zajištění fungování svépomocných skupin- Rozvoj služeb v oblasti péče o duševní zdraví, zvýšení kapacity psychiatrů- Zvýšení dostupnosti psychologického poradenství, mediací a psychoterapie- Zajištění odborného poradenství, zaměřeného na fungování rodiny, vztahů, výchovné problémy, a programů rozvoje osobnosti pro ohrožené děti a mládež
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální partneři



Specifický cíl 5.2: Synergická spolupráce, koordinace práce a vytváření podmínek pro kvalitní poskytování služeb

Očekávaná změna	<p>Město Břeclav v úzké spolupráci s dalšími partnery zajišťuje efektivní synergickou spolupráci všech místních aktérů a odborníků pracujících s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami. Vytváří prostor pro sdílení zkušeností, nových poznatků a metodických postupů a kvalitní facilitací podporuje jejich implementaci do praxe.</p> <p>Pracovníci mají zajištěné dostatečné zdroje pro svůj rozvoj a reflexi svých dovedností a postupů – účast na kvalitních formátech vzdělávání, včetně vzdělání výcvikového typu, na supervizích včetně možností společných supervizních setkání úzce spolupracujících subjektů (např. OSPOD + SAS, případně terénní multioborový intervenční tým, apod.).</p>
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Integrace služeb a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci v rámci Centra pro rodinu či na jiné vhodné platformě- Zajištění pokračování společných supervizí pracovníků OSPOD, SAS apod.- Podpora rozvoje profesních dovedností pracovníků pracujících s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami – zajištění kvalitního vzdělávání a interakčních / sebezkušenostních výcviků
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální partneři

Specifický cíl 5.3: Zajištění infrastruktury a zázemí pro práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami

Očekávaná změna	<p>V Břeclavi mají všechny služby či aktivity pro ohrožené děti, mládež a rodiny dobré zázemí pro svou práci, a to jak v podobě prostor Centra pro rodinu, tak v rámci samostatných objektů, které jsou dobře vybavené a dle potřeby rekonstruované.</p> <p>Financování práce s ohroženými rodinami je stabilně zajištěno, priority a potřeby pojmenované v rámci strategického plánování či KPSS pomáhá město efektivně prosazovat do krajské sítě sociálních služeb.</p>
Návrhy aktivit	<ul style="list-style-type: none">- Vybudování a zajištění adekvátního zázemí pro komplexní poradenské a intervenční služby ohroženým rodinám včetně aktivit prevence- Rekonstrukce zázemí pro služby pracujícími s ohroženými dětmi / rodinami- Zajištění stabilního financování služeb dle priorit strategického plánování / KPSS
Gestor	Město Břeclav, NNO a další lokální partneři




4. Implementační část

V implementační části jsou shrnuty postupy, jakými bude Plán v Břeclavi sestavován, naplňován, vyhodnocován a aktualizován. Rovněž jsou v ní popsány struktury a osoby, které se na uskutečňování Plánu podílejí, včetně jejich rolí.

Strategické řízení Plánu se skládá ze tří základních fází znázorněných na níže uvedeném obrázku. Jednotlivé fáze vycházejí jak z Popisu spolupráce, který je přílohou Memoranda o spolupráci, tak ze specifické části Metodiky KPSV 2021+. V další části textu jsou tyto fáze podrobně představeny.

Obrázek 4: Fáze strategického řízení plánu



Zdroj: vlastní zpracování

1. Tvorba (revize) a schvalování Plánu

Plán se skládá ze dvou částí. První tvoří **strategicko-koncepční dokument** s platností do roku 2027. V něm jsou popsány dlouhodobé vize a strategické cíle. Na tento dokument navazuje **Akční plán**, který stanovené cíle rozvádí prostřednictvím konkrétních opatření.

Plán je strategickým materiálem města, jehož tvorba probíhá ve spolupráci a pod metodickým vedením Agentury, společně s dalšími místními aktéry, partnery a odborníky, zapojenými do řešení sociálního vyloučení v Břeclavi.

Návrh Plánu (včetně Akčního plánu) vzniká po dohodě vedení města a lokálních zástupců Agentury prostřednictvím odborných pracovních skupin Lokálního partnerství. Dále prochází **připomínkovacím řízením**, kterého se účastní členové Lokálního partnerství a Agentura. Výsledný návrh je předložen Lokálnímu partnerství k připomínkám a závěrečnému schvalování. Následně Plán **schvalují orgány města – rada a zastupitelstvo**.

Z pravidelného vyhodnocování Plánu může vzejít potřeba dílčích změn. Úpravy stávajícího dokumentu se provádí formou **revize Plánu**, kterou je potřeba projednat ve stejném režimu jako nový dokument, tedy se zapojením Lokálního partnerství a schvalovacích orgánů města.



2. Implementace Plánu

Způsob **implementace (naplňování) Plánu** je detailně popsán v takzvaném Akčním plánu, který je prováděcím dokumentem konkretizujícím cíle a opatření (projekty, aktivity, organizační změny apod.), odpovědnosti aktérů a finanční zdroje. Návaznost Akčního plánu na strategicko-koncepční část Plánu vyjadřuje následující schéma.

Obrázek 5: Popis jednotlivých částí Plánu sociálního začleňování



Zdroj: vlastní zpracování

Významnou aktivitou při vytváření Akčního plánu je **návrh projektových záměrů**, tak aby co nejlépe využívaly místní potenciál i projektové zdroje k naplňování cílů Plánu, tedy k řešení sociálního vyloučení v Břeclavi a zlepšení životní situace a perspektivy cílové skupiny. Projektové záměry jsou navrhovány a odborně připomínkovány prostřednictvím pracovních skupin LP a podle míry potřeby též s využitím odborné podpory Agentury. Informace o projektových záměrech jsou transparentně předány členům Lokálního partnerství, kteří navržené projekty projednávají a vyjadřují k nim své stanovisko. Při přípravě projektů žadatelé dojednávají a naplánují s pracovníky Agentury (případně i s dalšími zapojenými partnery či odborníky) potřebnou míru **podpory a odborného poradenství**, a též rámcový harmonogram všech činností zahrnujících návrh projektu, odborné připomínkování, případnou podporu během podání a hodnocení žádosti, dále přípravu na realizaci a spuštění projektu.

Klíčovou částí implementace Plánu je jednak samotná **realizace projektů**, jejich aktivní podpora prostřednictvím vzdělávání, odborných konzultací či metodického vedení, dále propojování aktivit, lokálních zdrojů, odborníků a zvyšování synergie a spolupráce směřující k naplňování Plánu, tak také **průběžná reflexe aktuální situace** ve všech oblastech sociálního začleňování, **návrh, koordinace a realizace neprojektových opatření**, které na aktuální potřeby vhodně reagují.

V průběhu celé implementace bude kladen důraz na zapojování samotných osob ohrožených sociálním vyloučením v Břeclavi (ideálně i během přípravy a návrhu opatření, tak aby tyto reflektovaly jejich potřeby) a jejich zplnomocňování k aktivnímu zapojení do řešení jejich vlastní situace i k participaci na tvorbě a realizaci aktivit sociálního začleňování.



3. Sledování a vyhodnocování Plánu

Poslední fází strategického řízení je **průběžné sledování a vyhodnocování Plánu**, které probíhá:

- minimálně 2× ročně na úrovni lokálního pracovníka Agentury, manažera sociálního začleňování a zástupce vedení města,
- minimálně 1× ročně na jednání Lokálního partnerství a
- minimálně 1× ročně formou **zprávy o naplňování Plánu**, která je předkládána na vědomí zastupitelstvu města.

Předmětem vyhodnocení je míra naplňování Plánu. Ve zprávě o naplňování Plánu jsou vyhodnoceny indikátory plnění Plánu a dopady opatření stanovených v Akčním plánu.

Detailní postup vyhodnocování dopadů a výstupů Plánu je stanoven v Akčním plánu.

Součástí zprávy mohou být také návrhy revize.



4.1. Řídící struktura implementace

Řídící struktura implementace shrnuje role a odpovědnosti jednotlivých subjektů v návaznosti na popsané fáze strategického řízení Plánu.

Tabulka 1: Schéma řídicí struktury implementace Plánu

Fáze / Aktéři strategického plánování	Tvorba / revize / schvalování PSZ	Tvorba / revize / schvalování AP	Implementace / realizace opatření	Sledování a vyhodnocování
Vedení města	Poskytuje formální záštitu a podmínky pro tvorbu Účastní se formulování vize a strategických cílů	Poskytuje formální záštitu a podmínky pro tvorbu Navrhuje opatření a aktivity, vyjednává pro ně podporu	Aktivně podporuje realizaci opatření a aktivit Má přehled o stavu/vývoji sociálního vyloučení	Je informováno o výsledcích sledování a vyhodnocování Plánu Podporuje autentické zhodnocení výstupů a dopadů Plánu
Manažer/ka SZ	Koordinuje a řídí přípravu Aktivně informuje a zapojuje místní subjekty Zpracovává podklady a návrh textace Plánu	Koordinuje a řídí přípravu Aktivně informuje a zapojuje místní subjekty Zpracovává podklady a návrh textace AP	Aktivně koordinuje a propojuje lokální aktéry Organizačně zajišťuje podporu implementace	Aktivně koordinuje průběžné i závěrečné vyhodnocování Vypracovává zprávu o dopadech a plnění Plánu
Rada / Zastupitelstvo města	Projednává a schvaluje výsledné dokumenty	Projednává a schvaluje výsledné dokumenty	Je průběžně informováno o realizovaných opatřeních a jejich dopadech	Je informováno o realizovaných opatřeních a jejich dopadech
Agentura pro sociální začleňování	Poskytuje odbornou podporu a metodické vedení, zajišťuje schvalování na úrovni Agentury	Poskytuje odbornou podporu a metodické vedení, zajišťuje schvalování na úrovni Agentury	Poskytuje odbornou podporu, konzultace a vzdělávání	Poskytuje odbornou podporu a konzultace Podílí se na celkové evaluaci Plánu
Lokální partnerství Břeclav	Projednává a připomínkuje	Projednává a připomínkuje	Je průběžně informováno o realizovaných opatřeních a jejich dopadech	Je informováno o realizovaných opatřeních a jejich dopadech
Odborné pracovní skupiny	Provádějí odbornou analýzu problémů Navrhují vizi a strategii intervence	Navrhují konkrétní opatření a aktivity, odborně je připomínkují	Reflektují aktuální vývoj, provádějí průběžný monitoring, nabízejí odbornou podporu	Podílejí se na reflexi a zhodnocení realizovaných projektů či aktivit Navrhují revize či intervence
Řídící skupina LP PSPi	Dohlíží na proces přípravy / revize Plánu z hlediska celkové konzistence a koordinace	Dohlíží na proces přípravy / revize Plánu z hlediska celkové konzistence a koordinace	Aktivně koordinuje provazby a spolupráci mezi projekty a aktivitami Podporuje synergie a zvyšování kvality opatření	Aktivně koordinuje procesy průběžného i závěrečného zhodnocení dopadů realizovaných aktivit, navrhuje revize či potřeby intervence
Členové LP / Realizátoři opatření	Podílejí se na tvorbě podkladů, reportují problémy, navrhují opatření či aktivity	Navrhují konkrétní opatření a aktivity, spolupracují při tom s dalšími členy LP	Realizují projekty, opatření a další aktivity Spolupracují s ostatními členy LP	Podílejí se na monitoringu dopadů a zjišťování výstupů Plánu, formulují doporučení pro revize

Zdroj: vlastní zpracování



4.2. Analýza rizik a nastavení řízení rizik

Implementace Plánu zahrnuje řadu organizačních procesů s mnoha spolupracujícími subjekty a intervnuje do oblastí, kde vstupní podmínky i realizaci samotných opatření bude ovlivňovat více vnějších proměnných či vlivů. O některých z nich předem víme (zejména na základě dříve proběhlé spolupráce, dříve realizovaných opatření a projektů, a jejich podrobném vyhodnocení, jakož i evaluaci celého předchozího intervenčního cyklu) a chceme tyto faktory v rámci možností aktivně ovlivňovat a řídit a předcházet tak komplikacím, které se na základě zkušeností daly předvídat.

Tabulka 2: Analýza rizik implementace Plánu a jejich prevence

č.	Riziko	Pravděpodobnost	Závažnost	Eliminace
1	Nedostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů pro implementaci	Střední	Vysoká	Udržení případně posílení týmu implementace Plánu Zapojování externích odborníků Včasná a vstřícná komunikace vůči potenciálním zájemcům Nastavení adekvátních podmínek pro výkon práce, důstojné a konkurenceschopné ohodnocení Zajištění dobrého vedení, vstřícné a funkční firemní kultury
2	Změna politického směřování města – nízká priorita řešení sociálního vyloučení	Nízká až střední	Vysoká	Transparentní a otevřená průběžná komunikace o stavu sociálního vyloučení, přijatých opatřeních a jejich dopadech vůči všem zájemcům, pravidelné informování zastupitelstva o výstupech spolupráce
3	Nízká odborná kvalita realizace zvolených opatření Plánu	Nízká	Vysoká	Využití dosavadních odborných znalostí a zkušeností místních aktérů, metodické vedení, vzdělávání, odborné konzultace
4	Náročnost projektové administrativy	Střední	Střední až vysoká	Zajištění adekvátních personálních kapacit pro klíčové procesy u všech realizátorů, využití projektového poradenství a vzdělávání ASZ, případně ŘO
5	Neochota zapojených partnerů, CS a veřejnosti ke spolupráci	Nízká až střední	Vysoká	Otevřená komunikace v rámci dosavadních platforem města Transparentní fungování lokálního partnerství a pracovních skupin Realizace participativních aktivit Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení informovanosti obyvatel



4.3. Kontextové indikátory

Indikátor	Zdroj	Výchozí hodnota	Cílová hodnota 2027
Index sociálního vyloučení	Agentura pro sociální začleňování	10 (2020)	pokles
Bydlení			
Počet osob bez střechy	Terénní mapování osob v bytové nouzi dle typologie ETHOS	26 (2021)	pokles
Počet osob bez bytu		56 (2021)	pokles
Počet osob v nestabilním / nevyhovujícím bydlení		200 (2021)	pokles
Počet městských bytů	Město Břeclav	213 (2021)	nárůst
Počet bytů v režimu sociálního či dostupného bydlení	Město Břeclav	0 (2021)	nárůst
Domácnosti s příspěvkem na bydlení	MPSV	269 (2021)	--
Domácnosti s doplatkem na bydlení	MPSV	85 (2021)	--
Bezpečnost a prevence kriminality			
Počet trestných činů	Policie ČR	316	pokles
z toho TČ majetkových	Policie ČR	144	pokles
z toho TČ násilných	Policie ČR	43	pokles
z toho TČ mravnostních	Policie ČR	8	pokles
Počet přestupků	Městská policie Břeclav	926	pokles
z toho proti veřejnému pořádku	Městská policie Břeclav	309	pokles
z toho proti občanskému soužití	Městská policie Břeclav	177	pokles
z toho proti majetku	Městská policie Břeclav	280	pokles
z toho proti na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií	Městská policie Břeclav	77	pokles
z toho proti obecně závazným vyhláškám	Městská policie Břeclav	83	pokles
Počet strážníků MP:	Městská policie Břeclav	35	--
Počet Asistentů prevence kriminality:	Městská policie Břeclav	4	nárůst



Dluhy			
Počet dlužníků u poplatku za komunální odpad	Město Břeclav	2277 (2020)	pokles
Počet exekucí	Exekutorská komora	9166 (2021)	pokles
Počet dlužníků v exekuci	Exekutorská komora	1 559	pokles
Podíl osob v exekuci (vůči obyvatelům 15+)	Vlastní výpočet	7,62	pokles
Počet exekucí/dlužníka	Vlastní výpočet	5,88	pokles
Počet osob v insolvenční rejstřík	Insolvenční rejstřík	282 (2020)	--
Podíl osob v exekuci, které řeší svou situaci oddlužením	Vlastní výpočet	15,75 % (2020)	nárůst
Počet dluhových poraden v místě	Město Břeclav	0 (2022)	nárůst
Zaměstnanost			
Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP	Úřad práce	734	pokles
Podíl počtu uchazečů vůči populaci 15-65	Úřad práce	4,7 %	pokles
Počet uchazečů o zaměstnání v dlouhodobé evidenci (6 měsíců a více)	Úřad práce	252	pokles
Podíl počtu uchazečů v dlouhodobé evidenci vůči populaci 15-65	Úřad práce	1,6 %	pokles
Rodina a zdraví			
Klienti kurátora pro děti a mládež	OSPOD Břeclav	155 (2021)	pokles
Týrané, zneužívané a zanedbávané děti	OSPOD Břeclav	19 (2021)	pokles
Počet případů domácího násilí, kterému jsou přítomny nezletilé děti (řešeno OSPOD):	OSPOD Břeclav	4 (2021)	pokles
Počet služeb SAS a jejich kapacita:	Registr sociálních služeb MPSV	1 / 24	nárůst
Počet NZDM a jejich kapacita:	Registr sociálních služeb MPSV	0 / 0	nárůst



Zkratky

AP	Akční plán
ASZ	Agentura pro sociální začleňování
CS	Cílová skupina
ČSÚ	Český statistický úřad
Dávky HN	Dávky hmotné nouze
DnB	Doplatek na bydlení
ETHOS	European Typology of Homelessness and housing exclusion
GAF	škála globálního fungování (Global Assessment of Functioning)
JMK	Jihomoravský kraj
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
KPSV21+	Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+
LP	Lokální partnerství
MOP	Mimořádná okamžitá pomoc
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
NNO	Nestátní nezisková organizace
OPZ	Operační program Zaměstnanost
PnB	Příspěvek na bydlení
PnŽ	Příspěvek na živobytí
PS	Pracovní skupina
PSZ	Plán sociálního začleňování
SPSZ	Strategický plán sociálního začleňování
SVL	Sociálně vyloučená lokalita
TAP	Tematický akční plán
UoZ	Uchazeč o zaměstnání
ÚP	Úřad práce



Související dokumentace

Akční plán sociálního začleňování Břeclav

Seznam zdrojů

Strategický plán sociálního začleňování města Břeclav pro období 2017-2019. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SPSZ_Breclav_2017-2019_final.pdf

Tematický akční plán Břeclav pro období 2020-2022. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/OK_TAP_B%C5%99eclav.pdf

Rozsah sociálního vyloučení v Jihomoravském kraji. ASZ, 2020. Dostupné z <https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/rozsah-socialniho-vyloucení-v-jihomoravskemkraji/>

Vstupní analýza města Břeclav: Analýza sociálního vyloučení. ASZ, 2017. Dostupné z <https://www.socialnizaclenovani.cz/wp-content/uploads/Vstupn%C3%AD-anal%C3%BDza-B%C5%99eclav-2017-final.pdf>

Tematický výzkum Břeclav. Problematika bydlení. ASZ, 2021. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/B%C5%99eclav_TV_bydlen%C3%AD_ZOR12.pdf

Vývoj percepce pocitu bezpečí a strachu z kriminality obyvatel Břeclavi ve vztahu k proměněným bezpečnostním rizik, vlivu médií, prevenci a dalším okolnostem. Tematický výzkum. ASZ, 2019. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/B%C5%99eclav_TV_bezpe%C4%8D%C3%AD_final_ZOR7.pdf

Evaluační zpráva Břeclav. ASZ, 2021. Dostupné z https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/B%C5%99eclav_EZ_ZOR12.pdf

Seznam obrazových příloh

Obrázek 1: Schéma spolupráce	5
Obrázek 2: Město Břeclav	10
Obrázek 3: Vývoj indexu sociálního vyloučení v Břeclavi 2016-2020 a srovnání s průměrem kraje	11
Obrázek 4: Fáze strategického řízení plánu.....	34
Obrázek 5: Popis jednotlivých částí Plánu sociálního začleňování.....	35

Seznam tabulek

Tabulka 1: Schéma řídicí struktury implementace Plánu	37
Tabulka 2: Analýza rizik implementace Plánu a jejich prevence.....	38
Tabulka 3: Kontextové indikátory.....	39

Přílohy

Příloha 1: Přehled sociálních služeb včetně detailních informací o kapacitách a úvazcích

Klikněte sem a zadejte text.

starosta
města Břeclavi



Město Břeclav

Příloha 1: Kompletní přehled sociálních služeb včetně detailních informací o kapacitách a úvazcích

Název poskytovatele	Zařízení poskytovatele / název služby	Druh služby	Forma poskytování služby	Regionalita / územní působení	Cílová skupina	Věková kategorie	Okamžitá kapacita (terénní/a ambulanti)	Počet lůžek (pobytná forma)	Kapacita krajská síť (úvazky př. + nepřímé)	Kapacita krajská síť (lůžka)	Dotace kraj (MPSV + kraj)	Dotace město Břeclav
Diecézní charita Brno – oblastní charita Břeclav	azylový dům	služba soc. prevence	P	okr. Břeclav	děti, mládež, rodiny, osoby ohrožené soc. vyloučením a osoby v krizi	0 -64		40	6,5+1,35	40	ANO	ANO
	kontaktní centrum	služba soc. prevence	A + T	okr. Břeclav, Brno-venkov	osoby ohrožené soc. vyloučením a osoby v krizi	16-80	10 + 4		4+1,2		ANO	ANO
	nížkoprahové denní centrum	služba soc. prevence	A	ORP Břeclav	osoby ohrožené soc. vyloučením a osoby v krizi	18-99+	17		2+0,6		ANO	ANO
	pečovatelská služba	služba soc. péče	T	ORP Břeclav, Brno-venkov, Hustopeče, Pohořelice, Mikulov	senioři, osoby se ZP, děti, mládež, rodiny	0-99+	roční kapacita 350		17,86+3,27		ANO	ANO
Domov seniorů Břeclav, p.o.	denní stacionář	služba soc. péče	A	ORP Břeclav	senioři	60-99+	7		2,6+0,78		ANO	ANO
	domov pro seniory	služba soc. péče	P	ORP Břeclav	senioři	60-99+		104	41,2+27,73	104	ANO	ANO
	domov se zvl. režimem	služba soc. péče	P	ORP Břeclav	senioři	60-99+		100	40+26,7	100	ANO	ANO
	odlehčovací služba	služba soc. péče	P	ORP Břeclav	senioři	60-99+		4	6+4	4	ANO	ANO



Město Břeclav

Remedia plus, z.s.	denní stacionář	služba soc. péče	A	okr. Břeclav	osoby se ZP	3-64	28		8,08+2,42		ANO	ANO
	domov se zvl. režimem	služba soc. péče	P	JMK	osoby se ZP	18-99+		17	10,89+6	17	ANO	ANO
	odlehčovací služba	služba soc. péče	A + P	JMK	senioři, osoby se ZP	18-99+		3	2,89+1,5	3	ANO	ANO
	osobní asistence	služba soc. péče	T	okr. Břeclav	senioři, osoby se ZP, děti, mládež, rodiny	0-99+	12		8,8+1,76		ANO	ANO
	pečovatelská služba	služba soc. péče	T	ORP Břeclav	senioři, osoby se ZP, děti, rodiny	0-99+	průměr 290/měs.		12,64+2,52		ANO	ANO
	SaS pro seniory a osoby se ZP	služba soc. prevence	A	okr. Břeclav	senioři, osoby se ZP	18-99+	45		4,55+1,37		ANO	ANO
Spolek neslyšících Břeclav, z.s.	SaS pro seniory a osoby se ZP	služba soc. prevence	A + T	JMK	senioři, osoby se ZP	0-99+	okamžitá kapacita 1 + 1		1,31+0,39		ANO	ANO
	tlumočnické služby	služba soc. prevence	A + T	JMK	senioři, osoby se ZP	19-99+	1 + 1		1+0,3		ANO	ANO
IQ Roma servis, z.s.	SaS pro rodiny s dětmi	služba soc. prevence	A + T	ORP Brno-město, Břeclav, Vyškov	děti, mládež, rodiny, osoby ohrožené soc. vyloučením a osoby v krizi	0-99	12 + 12		8,13+2,44 ORP BV 3,9		ANO	ANO
	terénní programy	služba soc. prevence	T	ORP Brno-město, Břeclav, Vyškov, Bučovice, Rosice	děti, mládež, rodiny, osoby ohrožené soc. vyloučením a osoby v krizi	15-80	10		7,12+1,42 ORP BV 2,25		ANO	ANO

Příloha č. 1 k dokumentu Plán sociálního začleňování Břeclav

Vydání č:

1

Strana:

2 z 3



Město Břeclav

Práh jižní Morava, z.ú.	sociální rehabilitace	služba soc. prevence	A + T	JMK	osoby se ZP	15-60	16 + 99		61,48+12,3 ORP BV 3,5		ANO	ANO
DOTYK II, o.p.s.	raná péče	Služba soc. prevence	A + T	JMK	osoby se ZP	0-7	roční kapacita 63 + 63		4,6 + 0,92 ORP BV 0,5		ANO	ANO
Nemocnice Valtice	soc. služby poskytované ve zdr., zařízení lůžkové péče	služba soc. péče	P	ORP Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Hodonín, Ivančice, Brno-město, Veselí nad Moravou	senioři, osoby se ZP	27-99+		14	7,6+3,4	14	ANO	ANO
Město Valtice	domov pro seniory	služba soc. péče	P	JMK	osoby se ZP, senioři	55-99+		40	10,25+6,5	40	ANO	NE
Město Velké Bílovice	domov pro seniory	služba soc. péče	P	JMK	senioři	65-99+		18	8+3,5	18	ANO	NE
Srdce v domě, p.o.	chráněné bydlení	služba soc. péče	P	JMK	osoby se ZP	18-64		12	8,1+0,5	12	ANO	NE



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agentura
pro sociální začleňování



AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ BŘECLAV

PRO OBDOBÍ 2022–2024

MĚSTO BŘECLAV



Obsah

1. Úvodní část	2
2. Analytická část	4
3. Návrhová část	5
Prioritní oblast 1 – Bydlení	6
Prioritní oblast 2 – Bezpečnost a prevence kriminality	8
Prioritní oblast 3 – Dluhy	13
Prioritní oblast 4 – Zaměstnanost	15
Prioritní oblast 5 – Rodina a zdraví	17
4. Implementační část	21
4.1 Financování plánu	22
4.2 Čerpání z prostředků KPSV+	23
4.3 Tabulka indikátorů opatření	24
Zkratky	26
Související dokumentace	27
Seznam tabulek	27
Přílohy	27



Agentura
pro sociální začleňování

Dokument vznikl v rámci spolupráce města Břeclav, zástupců místních partnerských organizací a Agentury pro sociální začleňování v souladu a dle doporučení Metodiky koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení (KPSV21+).

Tento strategický dokument byl schválen pro období 2022 až 2024 Zastupitelstvem města Břeclavi na zasedání č. 29 dne 22. června 2022 a nabývá účinnosti dnem 23. června 2022.

Vypracoval:	Ing. Denisa Mahovská	Vydání:	1
Schválil:	Bc. Svatopluk Pěček	Účinné od:	23. června 2022



1. Úvodní část

Akční plán sociálního začleňování města Břeclav je dokument, kterým se rozvádí do praktických opatření jednotlivé priority a cíle Plánu sociálního začleňování města Břeclav 2022-2027, a to ve dvouletých cyklech tak, aby bylo možné pružně reagovat na aktuální situaci, potřeby, výzvy a zdroje.

Při tvorbě PSZ 2022-2027 vyšla najevo potřeba udržení některých opatření či zavedení některých nových nástrojů. Po vyhodnocení a zvážení situace rozhodlo Lokální partnerství Břeclav zaměřit podporu do pěti prioritních oblastí: Bydlení, Bezpečnost a prevence kriminality, Dluhy, Zaměstnanost a Rodina a zdraví.

V těchto oblastech nastavuje PSZ celkovou dlouhodobou strategii a vytyčuje základní směr plánovaných intervencí, např. formou pojmenování očekávané změny a aktivit k této změně směřujících či návrhu rozvoje/zlepšení aktuálních postupů. To vše však nastavuje spíše v obecné rovině s tím, že přesnější kontury pro realizaci konkrétních opatření bude možné doplňovat prostřednictvím dílčích dokumentů s kratší dobou platnosti a s možností jednodušší revize tak, aby bylo možné dokument pružněji měnit s ohledem na aktuální potřeby, výzvy a zdroje.

Postup zpracování AP 2022-2024 tak navazuje na procesy probíhající při tvorbě PSZ 2022-2027, zejména na vyhodnocení předchozího SPSZ a na práci tematických odborných pracovních skupin, v rámci kterých proběhlo mapování a reflexe příčin problémů a tvorba základní strategie intervence (tyto postupy jsou podrobněji popsány v úvodu návrhové části PSZ).

Pro tvorbu tohoto AP proběhlo dále setkání s partnery k představení plánované podpory v rámci připravovaných budoucích výzev, sběr alokace a konzultace takto sesbíraných záměrů prostřednictvím pracovní skupiny LP Projekty a implementace.

Vzhledem k parametrům připravovaných výzev (známých v době přípravy dokumentu) a možnostem dalších zdrojů pokrývá tento AP jen některé cíle PSZ, některé zůstávají bez konkrétních opatření v AP, a počítá se s tím, že budou rozpracovány v dalším návazném dokumentu nebo revizi.

Navržená projektová opatření byla dále doplněna o neprojektové aktivity směřující zejména ke zlepšení stávajících procesů, metodických postupů, zapojení veřejnosti vč. obyvatel ohrožených sociálním vyloučením do přípravy a realizace projektů/opatření z PSZ či zlepšení komunikace a koordinace mezi relevantními aktéry podílejícími se na sociálním začleňování.

Opatření v tomto Akčním plánu tak představují komplex mnoha aktivit zasahujících do řady tematických oblastí a do gesce mnoha organizací a institucí. K efektivní implementaci proto stanovuje praktické postupy, ukotvené především v implementační části PSZ, v menší míře také v tomto AP.

Tento AP je připravován s výhledem na dvouletou platnost, tedy rámcově od června 2022 do června 2024 s tím, že některá projektová opatření mohou mít dobu realizace i delší, zasahující do roku 2025, což bude zohledněno v návazném plánu.



2. Analytická část

Analytická část problematiky sociálního začleňování je řešena v dokumentu *Plán sociálního začleňování*.



3. Návrhová část

Rekapitulace struktury a označení cílů PSZ, které dále rozvíjí tento AP

1 Bydlení

- AP 1.1 Navýšení kapacit standardního bydlení a zvýšení jeho dostupnosti i pro ohrožené skupiny obyvatel
- AP 1.2 Fungující systém plánování a koordinace aktivit v oblasti bydlení
- 1.3 Sociální práce a nástroje prevence a pomoci v oblasti bydlení včetně aktivizace a zplnomocňování CS prostřednictvím komunitní práce

2 Bezpečnost a prevence kriminality

- AP 2.1 Udržení a rozvoj nástrojů k posílení bezpečnosti a podpora spolupráce aktérů
- AP 2.2 Podpora a rozvoj aktivit pro mládež ohroženou rizikovým chováním či způsobem života, aktivní práce s rodiči a komunitou
- AP 2.3 Zajištění komunikace v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, osvětová činnost a poradenství
- AP 2.4 Práce s veřejným prostorem (destigmatizace, údržba a zlepšení stavu rizikových míst)

3 Dluhy

- AP 3.1 Zajištění kapacit dluhového poradenství
- 3.2 Osvěta a podpora finanční gramotnosti u ohrožených skupin obyvatel
- AP 3.3 Propojování relevantních aktérů, institucí a podpora jejich spolupráce
- AP 3.4 Vzdělávání a odborná podpora relevantních aktérů

4 Zaměstnanost

- AP 4.1 Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin
- AP 4.2 Odstraňování bariér pro vstup a udržení se na trhu práce
- 4.3 Podpora vzniku pracovních míst, rozvoj sociálního podnikání a síťování zaměstnavatelů

5 Rodina a zdraví

- AP 5.1 Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami
- AP 5.2 Synergická spolupráce, koordinace práce a vytváření podmínek pro kvalitní poskytování služeb
- AP 5.3 Zajištění infrastruktury a zázemí pro práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami



Prioritní oblast 1 – Bydlení

Prioritní oblast 1	Bydlení
Specifický cíl 1.1	Navýšení kapacit standardního bydlení a zvýšení jeho dostupnosti i pro ohrožené skupiny obyvatel
Očekávané výsledky	Vybudování nových kapacit bydlení, kterými bude město moci řešit situaci osob v bytové nouzi
Indikátor výsledku	Zvýšení počtu městských bytů Snížení počtu osob v bytové nouzi

Opatření 1.1.1	Navýšení kapacit sociálního či dostupného bydlení
Popis opatření	V rámci opatření město Břeclav navýší počet bytů, kterými bude moci řešit situaci osob v bytové nouzi a tím zabránit dalšímu zhoršování jejich sociální situace.
Cílová skupina	Obyvatelé Břeclavi v bytové nouzi
Indikátory výstupu	Počet vybudovaných bytů minimálně 32
Odpovědný subjekt	Město Břeclav
Předpokládané náklady	Maximálně 150 000 000,-Kč
Zdroje financování	IROP, program výstavba pro obce, vlastní zdroje města
Předpoklad realizace	Dle vyhlášených výzev



Prioritní oblast 1	Bydlení
Specifický cíl 1.2	Fungující systém plánování a koordinace aktivit v oblasti bydlení
Očekávané výsledky	Udržení a další rozvoj odborné spolupráce a koordinace aktérů v oblasti bydlení za účelem zvyšování dostupnosti bydlení pro ohrožené skupiny
Indikátor výsledku	Zajištěná fungující platforma pro spolupráci aktérů Počet osob z CS, které získaly a udržely si standardní bydlení

Opatření 1.2.1	Udržení fungující platformy bydlení a implementace koncepčních materiálů v oblasti bydlení
Popis opatření	Platforma bydlení je odbornou skupinou s účastí zástupců místních NNO, významných institucí v otázce řešení bydlení, garantem kvality záměrů a procesu přidělování sociálních bytů. Jde o expertní tým, zaměřený na bydlení, s frekvencí setkávání minimálně dvakrát ročně nebo dle potřeby, a vytváří prostor pro kontakt vedení města s investory a developery v oblasti dostupného bydlení a zvyšování nabídky bydlení v Břeclavi obecně. Zaměřuje se také na koordinaci nástrojů a služeb zaměřených na oblast bydlení.
Cílová skupina	Obyvatelé Břeclavi
Indikátory výstupu	Počet setkání Platformy bydlení alespoň 2 x ročně
Odpovědný subjekt	Město Břeclav
Harmonogram	Průběžně
Předpokládané náklady	Součástí vlastní činnosti stávajících zaměstnanců
Zdroje financování	Vlastní zdroje města
Předpoklad realizace	Průběžně

Specifický cíl 1.3 Sociální práce a nástroje prevence a pomoci v oblasti bydlení včetně aktivizace a zplnomocňování CS prostřednictvím komunitní práce úzce souvisí a v rámci tohoto AP bude částečně realizován některými aktivitami v kapitole 5. Z důvodů kapacit místních partnerů bude více rozpracován v následující revizi nebo dalším AP.



Prioritní oblast 2 – Bezpečnost a prevence kriminality

Prioritní oblast 2	Bezpečnost a prevence kriminality
Specifický cíl 2.1	Udržení a rozvoj nástrojů k posílení bezpečnosti a podpora spolupráce aktérů
Očekávané výsledky	Snížení kriminality ve veřejném prostoru Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel
Indikátor výsledku	Podíl území, která obec vyhodnocuje jako nebezpečná/riziková a která monitorují asistenti prevence kriminality Počet všech událostí řešených APK Počet osob z CS, které si prostřednictvím výkonu práce na pozici APK zvýšily kompetence či kvalifikaci Počet všech událostí řešených domovníkem-preventistou Počet osob z CS, které si prostřednictvím výkonu práce na pozici domovník-preventista zvýšily kompetence či kvalifikaci Počet domů, ve kterých působí domovník-preventista a jejich hygienický a estetický stavu vč. stavu veřejných prostranství v sousedství se zlepšil nebo stabilizoval

Opatření 2.1.1	Asistenti prevence kriminality v Břeclavi
Popis opatření	Opatření zahrnuje zkvalitnění a zefektivnění práce policie v problematických lokalitách zaměstnáním sociálně vyloučených osob na pozici APK s cílem rozvinout jejich pracovní kompetence, zvýšit pocit bezpečí ve městě a nerepresivní činností APK přispět k omezení či zmírnění tzv. pouliční kriminality. Asistenti prevence kriminality monitorují rizikové lokality, identifikují rizikové oblasti, podchycují a směřují podněty na orgány města, přispívají k zjišťování přestupkové a jiné nežádoucí činnosti, upozorňují občany na dodržování obecně závazných zákonů, vyhlášek a nařízení obce vztahujících se k jejich bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku. Asistenti svým působením přispějí k lepší kvalitě soužití, udržování veřejného pořádku a prevenci sociálně patologických jevů.
Cílová skupina	Obyvatelé lokalit s vyšším počtem osob ohrožených sociálním vyloučením, sekundárně všichni obyvatelé Břeclavi
Indikátory výstupu	Počet APK 6 6 plánů individuálního rozvoje APK Plán dodatečných školení nad rámec vstupního profesního zaškolení
Odpovědný subjekt	Město Břeclav, městská policie
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 01/2023–12/2025
Předpokládané náklady	8 400 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2025)
Zdroje financování	OPZ+, MV, vlastní zdroje města
Předpoklad realizace	Průběžně
Vazba na další opatření / cíle	5.1 Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami



Opatření 2.1.2	Domovník-preventista v Břeclavi
Popis opatření	Zkvalitnění a zefektivnění práce MěÚ – odboru majetkového v lokalitě s vyšším počtem lidí ohrožených sociálním vyloučením, zaměstnáním alespoň dvou osob na pracovní pozici Domovník-preventista, zaměřené na zvýšení kompetencí při řešení problémů a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel v lokalitě. Opatření přispěje k lepší komunikaci s občany a zlepšení veřejného pořádku a pocitu bezpečí. Cílem je také prostřednictvím zaměstnávání a vzdělávání cílové skupiny zvýšit její možnosti uplatnění na trhu práce.
Cílová skupina	Obyvatelé lokalit s vyšším počet osob ohrožených sociálním vyloučením
Indikátory výstupu	Počet domovníků-preventistů 2 Počet událostí řešených domovníkem – preventistou
Odpovědný subjekt	Město Břeclav
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 01/2023–12/2025
Předpokládané náklady	3 700 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2025)
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje města
Předpoklad realizace	Průběžně
Vazba na další opatření / cíle	1.3 Sociální práce a nástroje prevence a pomoci v oblasti bydlení



Prioritní oblast 2	Bezpečnost a prevence kriminality
Specifický cíl 2.2	Podpora a rozvoj aktivit pro mládež ohroženou rizikovým chováním či způsobem života, aktivní práce s rodiči a komunitou
Očekávané výsledky	Vyšší podíl aktivního trávení volného času u ohrožených dětí a mládeže v bezpečném prostředí Nižší výskyt přestupků s aktivní účastí dětí a mládeže
Indikátor výsledku	Počet řešených incidentů či přestupků spáchaných dětmi a mládeží Počet dětí a mladých dospělých, u kterých došlo k pozitivnímu posunu v oblasti chování (snížení projevů rizikového chování, změna postoje k rizikovému chování, schopnost náhledu na vlastní chování apod.)

Opatření 2.2.1	Vznik a provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Popis opatření	Vznik NZDM v Břeclavi umožní zachytit děti, mládež a mladé dospělé ohrožené společensky nežádoucími jevy a vytvořit podmínky k předcházení vzniku či k řešení jejich nepříznivé situace. Cílem opatření je vytvořit a poskytnout CS bezpečný prostor pro setkávání a organizované trávení volného času.
Cílová skupina	Děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením 6–26 let
Indikátory výstupu	Celkový počet účastníků 20 Využívání podpořených služeb 150 Počet nabízených aktivit trávení volného času, typy, rozsah a jejich využívání CS Počet realizovaných aktivit s rodiči, aktivit s komunitou, účast na aktivitách
Odpovědný subjekt	NNO
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 04/2023–03/2026
Předpokládané náklady	7 525 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2026)
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje organizace
Předpoklad realizace	04/2023–03/2026
Vazba na další opatření / cíle	Opatření také přispívá k naplnění specifického cíle 5.1: Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami



Prioritní oblast 2	Bezpečnost a prevence kriminality
Specifický cíl 2.3	Zajištění komunikace v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality včetně osvětové činnosti a poradenství
Očekávané výsledky	Zapojení místních aktérů včetně NNO, odborníků a občanů do tvorby koncepčních materiálů a pravidelná koordinace činností v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality Sdílení informací mezi odpovědnými osobami činnými v samosprávě, zástupci Policie ČR, Městské policie Břeclav a dalšími relevantními aktéry
Indikátor výsledku	Pravidelná setkávání, činnost pracovní skupiny prevence kriminality Participace účastníků pracovní skupiny včetně NNO a občanů na tvorbě koncepce prevence kriminality – zápisy z jednání

Opatření 2.3.1	Participativní tvorba koncepce prevence kriminality, fungující pracovní skupina prevence kriminality
Popis opatření	V rámci tvorby strategického dokumentu <i>Koncepce prevence kriminality</i> budou využívány zkušenosti odborníků také z neziskových organizací, kteří budou přizváni jako členové pracovní skupiny prevence kriminality. Bude aktivně využíváno zkušeností a znalostí členů pracovní skupiny jejich zapojením do tvorby koncepce prevence kriminality. Strategický dokument bude tak více reflektovat aktuální potřeby občanů Břeclavi, na základě přímé práce NNO s veřejností. Součástí budou i veřejná setkání s obyvateli Břeclavi s využitím participativních metod (včetně např. focus groups zapojující obyvatele ohrožené sociálním vyloučením). Bude zachována a aktivně využívána fungující platforma – pracovní skupina prevence kriminality jako prostor pro výměnu zkušeností, koordinaci a spolupráci.
Cílová skupina	Obyvatelé Břeclavi
Indikátory výstupu	Počet setkání pracovní skupiny prevence kriminality nejméně 2x ročně Počet veřejných setkání (s využitím participativních metod) Koncepce prevence kriminality na léta 2023–2027
Odpovědný subjekt	Město Břeclav
Harmonogram	Pravidelné setkávání PS nejméně 2x ročně Dokončení Koncepce do 12/2022
Předpokládané náklady	Součástí vlastní činnosti stávajících zaměstnanců
Zdroje financování	Vlastní zdroje města
Předpoklad realizace	Průběžně



Prioritní oblast 2	Bezpečnost a prevence kriminality
Specifický cíl 2.4	Práce s veřejným prostorem (destigmatizace, údržba a zlepšení stavu rizikových míst)
Očekávané výsledky	Snížení kriminality ve veřejném prostoru Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel
Indikátor výsledku	Počet revitalizovaných zón, ve kterých došlo ke zvýšení pocitu bezpečí

Opatření 2.4.1	Kultivace veřejného prostoru a mobiliáře zejména v lokalitách s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením
Popis opatření	<p>Město Břeclav aktivně zapojí veřejnost a místní organizace do mapování míst spojených s pocitem nebezpečí a využije nástroje vedoucí ke stavu zlepšení a efektivnějšího využití prostor v majetku města (vytváření a revitalizace odpočinkových zón, hracích zón pro děti, údržbou zvýšit standard městských bytů). Městská policie bude využívat ověřené nástroje – městský kamerový systém v daných lokalitách a bude využívat princip strážníků – okrskářů ke zlepšení kontaktu a spolupráce s veřejností a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel.</p> <p>Město aktivně zapojuje místní občany do péče o veřejný prostor, opravuje mobiliář a prvky občanské vybavenosti, přitom zvýšenou pozornost a péči věnuje rekultivaci a opravám veřejných prostranství v oblastech s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením.</p>
Cílová skupina	Obyvatelé lokalit s vyšším počet osob ohrožených sociálním vyloučením, sekundárně všichni obyvatelé a návštěvníci města
Indikátory výstupu	Nové kamerové body, zavedený systém strážníků-okrskářů Počet setkání s veřejností k problematice pocitu bezpečí
Odpovědný subjekt	Město Břeclav, městská policie
Harmonogram	Průběžně
Předpokládané náklady	1 000 000 Kč
Zdroje financování	Dotační tituly MV, JMK, vlastní zdroje města, jiné
Předpoklad realizace	Průběžně



Prioritní oblast 3 – Dluhy

Prioritní oblast 3	Dluhy
Specifický cíl 3.1	Zajištění kapacit dluhového poradenství
Očekávané výsledky	Zajištění stabilního provozu odborné dluhové poradny
Indikátor výsledku	Počet osob, u kterých byla zmapována jejich dluhová situace Počet osob, u kterých se podařilo zastavit exekuci nebo snížit exekučně vymáhanou částku Počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich celkový dluh Počet osob, kterým byl úspěšně podán návrh na povolení oddlužení

Opatření 3.1.1	Zajištění stabilního provozu odborné dluhové poradny v Břeclavi
Popis opatření	Vznik dluhové poradny umožní poskytovat bezplatnou odbornou pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu předluženosti, nebo jim takováto situace hrozí a neumí nebo nemohou problém řešit sami. Součástí činnosti bude aktivní nabízení služby včetně síťování na další služby či instituce (Úřad práce, sociální odbor města, poskytovatelé sociálních služeb), mapování situace dlužníků, odborná pomoc včetně případného podání návrhů na oddlužení.
Cílová skupina	Osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Indikátory výstupu	Celkový počet účastníků 30 Využívání podpořených služeb 150
Odpovědný subjekt	NNO
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 10/2022–9/2025
Předpokládané náklady	7 875 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2025)
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje organizace
Předpoklad realizace	Realizace 10/2022–9/2025



Prioritní oblast 3	Dluhy
Specifický cíl 3.3	Propojování relevantních aktérů, institucí a podpora jejich spolupráce
Očekávané výsledky	Zajištění fungující platformy pro síťování a koordinaci spolupráce Zvýšení kompetencí u lokálních partnerů k řešení předlužení u CS Zlepšení spolupráce a koordinace při řešení předlužení u CS
Indikátor výsledku	Počet pracovníků, u kterých se zvýšila kompetence v oblasti řešení předlužení u CS

Opatření 3.3.1	Zajištění fungující platformy v oblasti dluhů a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci
Popis opatření	Opatření je zaměřeno na posílení vzájemné spolupráce, komunikace a zapojování relevantních aktérů a odborníků v oblasti dluhů do tvorby komplexní sítě služeb a aktivit pro práci s cílovou skupinou. Zahrnuje průběžný monitoring potřeb osob ohrožených předlužením, zaměřený na zabezpečení potřebné pomoci a prevence. Cílem opatření je zvýšit informovanost a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, nových poznatků a metodických postupů s důrazem na jejich implementaci do praxe.
Cílová skupina	Místní aktéři v oblasti řešení sociálního vyloučení, Sekundárně osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku předlužení
Indikátory výstupu	Počet setkání pracovní skupiny 2 x ročně Počet osvětových akcí 1 x ročně
Odpovědný subjekt	Město Břeclav a spolupracující organizace
Harmonogram	Průběžně
Předpokládané náklady	Opatření bude realizováno v rámci vlastní činnosti zaměstnanců města a spolupracujících organizací
Zdroje financování	Vlastní zdroje města a spolupracujících organizací
Předpoklad realizace	Průběžně
Vazba na další opatření / cíle	Opatření souběžně naplňuje také cíl 3.4 Vzdělávání a odborná podpora relevantních aktérů



Prioritní oblast 4 – Zaměstnanost

Prioritní oblast 4	Zaměstnanost
Specifický cíl 4.1	Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin
Očekávané výsledky	Zvýšení pracovních kompetencí ohrožených cílových skupin Snížení počtu osob v dlouhodobé či opakované evidenci ÚP Ekonomická stabilizace a zvýšení kvality života CS
Indikátor výsledku	Počet osob z CS, které zvýšily své kompetence Počet osob, které po obdržení podpory získaly a udržely si práci

Opatření 4.1.1	Podpora města při zvyšování kompetencí a odstraňování bariér vstupu na trhu práce u ohrožených cílových skupin
Popis opatření	Opatření zahrnuje realizaci projektu navazující na úspěšné dosavadní aktivity města, zaměřené na zvyšování pracovních i sociálních kompetencí osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, sekundárně na zlepšení jejich ekonomické situace. Hlavními aktivitami projektu bude rozvoj měkkých dovedností a pracovních kompetencí CS prostřednictvím tréninkových/adaptačních pracovních míst, mentoringu, vzdělávání, dále podpora účastníků formou pracovního poradenství, jejich provázení procesem změny a síťování na návazné služby (oddlužení, podpora bydlení).
Cílová skupina	Osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku dlouhodobé či opakované nezaměstnanosti
Indikátory výstupu	Celkový počet účastníků 70 Počet osob, které využijí pracovní poradenství 90
Odpovědný subjekt	Město Břeclav
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 01/2023–12/2025
Předpokládané náklady	13 600 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2025)
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
Předpoklad realizace	01/2023–12/2025
Vazba na další opatření / cíle	Opatření současně přispívá také k naplnění specifického cíle 4.2 Odstraňování bariér pro vstup a udržení se na trhu práce



Opatření 4.1.2	Rozvoj a upevnění pracovních kompetencí ohrožených skupin a zajištění individualizované podpory a pracovního poradenství
Popis opatření	Opatření zahrnuje realizaci projektu, prostřednictvím kterého bude zajištěno vyhledávání a mapování situace osob dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných (často v důsledku kumulace handicapů) a dále zajistí rozvoj jejich pracovních i sociálních kompetencí prostřednictvím vzdělávacích programů, zaměstnání na tréninkových pracovních místech a mentoringu. Dále bude zajištěno pracovní poradenství a podpora při vstupu a udržení se na volném trhu práce, případně v sociálním podnikání.
Cílová skupina	Obyvatelé sociálně vyloučené lokality. Osoby dlouhodobě/opakovaně nezaměstnané. Osoby s kumulovaným handicapem na trhu práce a cizinci. Osoby zdravotně znevýhodněné.
Indikátory výstupu	Počet podpořených osob 60 Počet osob zaměstnaných na otevřeném trhu práce 20
Odpovědný subjekt	NNO
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 02/2023–02/2026
Předpokládané náklady	16 400 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování do roku 2026)
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje
Předpoklad realizace	02/2023–02/2026
Vazba na další opatření / cíle	Opatření souběžně naplňuje také cíl 4.2 Odstraňování bariér pro vstup a udržení se na trhu práce



Prioritní oblast 5 – Rodina a zdraví¹

Prioritní oblast 5	Rodina a zdraví
Specifický cíl 5.1	Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami
Očekávané výsledky	Rozvoj sítě služeb tak, aby odpovídala potřebám cílových skupin (zde především rodin s dětmi, ohrožených sociálním vyloučením).
Indikátor výsledku	Zřízení nových služeb či programů

Opatření 5.1.1	Interkulturní komunitní práce zaměřená na podporu sociálního začleňování
Popis opatření	Opatření směřuje k podpoře sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu migrace či mezikulturních bariér prostřednictvím interkulturní komunitní práce. V rámci tohoto opatření budou zajištěny aktivity podporující aktivizaci a zplnomocnění CS k řešení/naplňování potřeb komunity s využitím vlastních zdrojů (mapování komunity, práce na tématech a potřebách komunity, tvorba sociální sítě, vzdělávání, podporující postavení a začleňování CS (kurzy českého jazyka, integrace v kultuře, ve sportu apod.) a aktivity podporující vzájemné porozumění a dobré soužití.
Cílová skupina	Osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku migrace či mezikulturních bariér, sekundárně všichni obyvatelé města Břeclav
Indikátory výstupu	Počet akcí na podporu daného opatření minimálně dvě akce ročně Počet podpořených osob alespoň 60
Odpovědný subjekt	Město Břeclav
Předpokládané náklady	3 500 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2025)
Zdroje financování	OPZ+, MV, vlastní zdroje města
Předpoklad realizace	Průběžně

¹ Tato kapitola obsahuje opatření zaměřená především na podporu rodin ohrožených sociálním vyloučením, jeden z cílů pak reaguje i na problémy v oblasti zdraví. Další aktivity zaměřené na oblast zdraví mohou být přidány v navazujících revizích či dalším AP.



Opatření 5.1.2	Posílení komunitní práce v lokalitě s vyšším počtem osob ohrožených sociálním vyloučením
Popis opatření	Cílem opatření je podpora procesu aktivizace a zmocňování osob CS k vědomému rozhodování o k řešení/naplňování potřeb komunity s využitím vlastních zdrojů. Opatření bude naplňováno prostřednictvím mapování kontextu a potřeb členů komunity, prací na tématech a potřebách komunity, tvorbou a rozvojem sociální sítě či vzděláváním CS.
Cílová skupina	Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Indikátory výstupu	Celkový počet účastníků 15 Využívání podpořených služeb 150
Odpovědný subjekt	NNO
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 01/2023-12/2025
Předpokládané náklady	5 670 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2025)
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje organizace
Předpoklad realizace	01/2023-12/2025

Opatření 5.1.3	Podpora duševního zdraví rodin v Břeclavi
Popis opatření	Cílem opatření je zlepšení přístupu rodin ohrožených sociálním vyloučením k péči v oblasti duševního zdraví. Toho bude dosahováno prováděním aktivní depistáže u rodin s potřebou péče v oblasti duševního zdraví, přímou komplexní podporou rodin s potřebou péče v oblasti duševního zdraví v terénu, úzkou spoluprací se dotčenými zdravotnickými zařízeními, Městským úřadem Břeclav, OSPOD při řešení situací rodin s problémy v oblasti duševního zdraví, spoluprací se školami a NNO.
Cílová skupina	Děti, dospívající a rodiče, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením v kombinaci se zhoršeným duševním zdravím
Indikátory výstupu	Celkový počet účastníků 50
Odpovědný subjekt	NNO
Harmonogram	Příprava 2022, realizace 01/2023-12/2025
Předpokládané náklady	7 905 000 Kč (na celý projekt, tj. včetně financování na rok 2025)
Zdroje financování	OPZ+, vlastní zdroje organizace
Předpoklad realizace	01/2023-12/2025



Prioritní oblast 5	Rodina a zdraví
Specifický cíl 5.2	Synergická spolupráce, koordinace práce a vytváření podmínek pro kvalitní poskytování služeb
Očekávané výsledky	Efektivní spolupráce realizátorů služeb a dalších podpůrných aktivit Zajištění fungující platformy pro síťování a koordinaci, to vše povede ke zmírňování dopadů sociálního vyloučení na dotčené rodiny.
Indikátor výsledku	Fungující platforma

Opatření 5.2.1	Integrace služeb a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci
Popis opatření	Opatření je zaměřeno na posílení vzájemné spolupráce, komunikace a zapojování relevantních aktérů a odborníků do tvorby komplexní sítě služeb a aktivit pro práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami. Dále zahrnuje průběžný monitoring potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením a zjišťování jejich aktuální situace, vedoucí k zabezpečení potřebné pomoci a prevence. Cílem opatření je také zvýšit informovanost a propagaci aktivit, představit dobrou praxi, aktualizovat mapy všech subjektů, pracujících s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami. V neposlední řadě též vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností, nových poznatků, metodických postupů a kvalitní facilitaci podpoří jejich implementaci do praxe.
Cílová skupina	Zástupci místních organizací a institucí zapojených do práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením Nepřímo rodiny ohrožené sociálním vyloučením
Indikátory výstupu	Počet setkání pracovních skupin 2 x ročně Počet osvětových akcí 1 x ročně Aktualizovaná mapa organizací zapojených do práce s ohroženými rodinami
Odpovědný subjekt	Město Břeclav a spolupracující organizace
Harmonogram	Průběžně
Předpokládané náklady	Opatření bude realizováno v rámci vlastní činnosti zaměstnanců města a spolupracujících organizací
Zdroje financování	Vlastní zdroje města a spolupracujících organizací
Předpoklad realizace	Průběžně



Prioritní oblast 5	Rodina a zdraví
Specifický cíl 5.3	Zajištění infrastruktury a zázemí pro práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami
Očekávané výsledky	Zlepšení zázemí pro poskytování sociálních služeb (a dalších aktivit zaměřených na podporu a pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením)
Indikátor výsledku	Počet služeb, které zlepší podmínky či zázemí pro své fungování

Opatření 5.3.1	Výstavba a rekonstrukce prostor pro poskytování sociálních služeb a zajištění dalších aktivit směřujících k řešení sociálního vyloučení
Popis opatření	Opatření zahrnuje vybudování či rekonstrukci prostor potřebných pro provoz sociálních služeb či obdobných aktivit sociálního začleňování, případně zlepšení zázemí a podmínek pro činnost (např. pořízení automobilu pro zajištění dostupnosti služeb v terénu apod).
Cílová skupina	Osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé sociálních služeb
Indikátory výstupu	Počet sociálních služeb či jiných aktivit sociálního začleňování, které získaly nebo zlepšily podmínky pro poskytování svých služeb
Odpovědný subjekt	Město Břeclav, NNO
Harmonogram	Dle dostupnosti výzev
Předpokládané náklady	Maximálně 100 000 000 Kč
Zdroje financování	IROP, vlastní zdroje, jiné
Předpoklad realizace	2023 a dále



4. Implementační část

Implementační část navazuje na stejnojmennou část PSZ, která nastavuje hlavní činnosti, odpovědnosti a role při zavádění plánu do praxe, včetně nastavení řídicích procesů – průběžný sběr a vyhodnocování potřeb, mapování místní sítě, ustavení, správa a pravidla fungování a financování místní sítě.

Dále zahrnuje nastavení podpůrných procesů – poradenské, konzultační a rozvojové aktivity, které budou poskytovány průběžně dle potřeb partnerů v území.

Tyto činnosti budou realizovány průběžně a minimálně 1x ročně bude shrnuto na jednání LP.

Součástí implementační části AP je nastavení systému monitoringu dopadů.

Budou sledovány dopady realizovaných projektů ve spolupráci s realizátory a jejich vyhodnocení bude součástí vyhodnocení naplňování cílů a opatření PSZ.

Výstupem je zpráva z realizace monitoringu, která je 1× ročně předkládána členům LP. Je podkladem pro vyhodnocení intervencí PSZ v území a může být podkladem pro aktualizaci/revizi nebo tvorbu nového PSZ.

Zpráva obsahuje minimálně:

- představení monitoringu místní sítě podpůrných služeb a aktivit,
- specifika nastavení monitoringu v územním celku, účel zpracování,
- specifikaci vazby na PSZ,
- přehled podpořených osob v jednotlivých tematických oblastech,
- plnění relevantních opatření PSZ,
- dopady poskytovaných služeb a realizovaných aktivit – indikátory v dané tematické oblasti,
- přehled plnění indikátorů podle nastavených opatření PSZ,
- reflexe naplňování dílčích cílů (silné stránky a příležitosti, slabé stránky a hrozby),
- rozvoj sociálních služeb v rámci realizace strategického či prováděcího dokumentu,
- předpoklady udržitelnosti,
- v případě opakovaného sběru dat pak vyhodnocení změn ve sledovaných obdobích a trendů ve vývoji situace klientů,
- manažerské shrnutí nejzásadnějších zjištění, konsekvencí a doporučení pro další plánovací a řídicí procesy.



4.1. Financování plánu

Přehled financování plánu shrnuje následující tabulka po jednotlivých oblastech:

Číslo a název opatření	Předpokládané náklady	Zdroje financování	
1.1.1	Navýšení kapacit sociálního či dostupného bydlení	150 000 000 Kč	IROP, program výstavba pro obce, vlastní zdroje
1.2.1	Udržení fungující platformy bydlení a implementace koncepčních materiálů v oblasti bydlení	V rámci vlastní činnosti stávajících zaměstnanců	Vlastní zdroje města
2.1.1	Asistenti prevence kriminality v Břeclavi	8 400 000 Kč	OPZ+, MV, vlastní zdroje města
2.1.2	Domovník-preventista v Břeclavi	3 700 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje města
2.2.1	Vznik a provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	7 525 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje organizace
2.3.1	Participativní tvorba koncepce prevence kriminality, fungující pracovní skupina prevence kriminality	V rámci vlastní činnosti stávajících zaměstnanců	Vlastní zdroje města
2.4.1	Péče o veřejný prostor a mobiliář zejména v lokalitách s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením	1 000 000 Kč	Dotační tituly MV, JMK, vlastní zdroje města, jiné
3.1.1	Zajištění stabilního provozu odborné dluhové poradny v Břeclavi	7 875 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje organizace
3.3.1	Zajištění fungující platformy v oblasti dluhů a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci	V rámci vlastní činnosti stávajících zaměstnanců	Vlastní zdroje města
4.1.1	Podpora města při zvyšování kompetencí a odstraňování bariér vstupu na trhu práce	13 600 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje, jiné
4.1.2	Rozvoj a upevnění pracovních kompetencí ohrožených skupin a zajištění individualizované podpory a pracovního poradenství	16 400 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje
5.1.1	Komunitní práce zaměřená na podporu sociálního začleňování cizinců	3 500 000 Kč	OPZ+, MV, vlastní zdroje města
5.1.2	Posílení komunitní práce v lokalitě s vyšším počtem osob ohrožených sociálním vyloučením	5 670 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje organizace
5.1.3	Podpora duševního zdraví rodin v Břeclavi	7 905 000 Kč	OPZ+, vlastní zdroje organizace
5.2.1	Integrace služeb a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci	V rámci vlastní činnosti stávajících zaměstnanců	Vlastní zdroje města
5.3.1	Adekvátní zázemí pro poskytování sociálních služeb a dalších aktivit sociálního začleňování	100 000 000 Kč	IROP, vlastní zdroje, jiné

Tabulka 1: Přehled financování plánu



4.2. Čerpání z prostředků KPSV+

Prioritní oblast	Specifický cíl	Opatření	Alokace (KPSV+)	Operační program	Priorita OP	Specifický cíl OP
1	1.1	1.1.1	150 000 000 Kč	IROP	4	4.2
2	2.1	2.1.1	8 400 000 Kč	OP Z+	2	2.2
2	2.1	2.1.2	3 700 000 Kč	OP Z+	2	2.2
2	2.2	2.2.1	7 525 000 Kč	OP Z+	2	2.2
3	3.1	3.1.1	7 875 000 Kč	OP Z+	2	2.2
4	4.1	4.1.1	13 600 000 Kč	OP Z+	2	2.2
4	4.1	4.1.2	16 400 000 Kč	OP Z+	2	2.2
5	5.1	5.1.1	3 500 000 Kč	OP Z+	2	2.2
5	5.1	5.1.2	5 670 000 Kč	OP Z+	2	2.2
5	5.1	5.1.3	7 905 000 Kč	OP Z+	2	2.2
5	5.3	5.3.1	100 000 000 Kč	IROP	4	4.2
OPZ+ (KPSV+) celkem:		74 757 000 Kč				
IROP (KPSV+) celkem:		250 000 000 Kč				
PSZ celkem:		324 575 000 Kč				

Tabulka 2: Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV+



4.3. Tabulka indikátorů opatření

Číslo opatření	Název opatření	Indikátory opatření
1.1.1	Navýšení kapacit sociálního či dostupného bydlení	Počet vybudovaných bytů minimálně 32
1.2.1	Udržení fungující platformy bydlení a implementace koncepčních materiálů v oblasti bydlení	Počet setkání Platformy bydlení alespoň 2 x ročně
2.1.1	Asistenti prevence kriminality v Břeclavi	Počet APK 6 6 plánů individuálního rozvoje APK Plán dodatečných školení nad rámec vstupního profesního zaškolení
2.1.2	Domovník-preventista v Břeclavi	Počet domovníků-preventistů 2 Počet událostí řešených domovníkem – preventistou
2.2.1	Vznik a provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	Celkový počet účastníků 20 Využívání podpořených služeb 150 Počet nabízených aktivit trávení volného času, typy, rozsah a jejich využívání CS Počet realizovaných aktivit s rodiči, aktivit s komunitou, účast na aktivitách
2.3.1	Participativní tvorba koncepce prevence kriminality, fungující pracovní skupina prevence kriminality	Počet setkání pracovní skupiny prevence kriminality nejméně 2x ročně Počet veřejných setkání (s využitím participativních metod) Koncepce prevence kriminality na léta 2023–2027
2.4.1	Péče o veřejný prostor a mobiliář zejména v lokalitách s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením	Nové kamerové body, zavedený systém strážníků-okrskářů Počet setkání s veřejností k problematice pocitu bezpečí
3.1.1	Zajištění stabilního provozu odborné dluhové poradny v Břeclavi	Celkový počet účastníků 30 Využívání podpořených služeb 150
3.3.1	Zajištění fungující platformy v oblasti dluhů a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci	Setkání pracovní skupiny alespoň 2x ročně Počet osvětových akcí alespoň 1x ročně
4.1.1	Podpora města při zvyšování kompetencí a odstraňování bariér vstupu na trhu práce u ohrožených cílových skupin	Celkový počet účastníků 70 Počet osob, které využijí pracovní poradenství 90
4.1.2	Rozvoj a upevnění pracovních kompetencí ohrožených skupin a zajištění individualizované podpory a pracovního poradenství	Počet podpořených osob 60 Počet osob zaměstnaných na otevřeném trhu práce 20



5.1.1	Komunitní práce zaměřená na podporu sociálního začleňování cizinců	Počet akcí na podporu daného opatření minimálně dvě akce ročně Počet podpořených osob alespoň 60
5.1.2	Posílení komunitní práce v lokalitě s vyšším počet osob ohrožených sociálním vyloučením	Celkový počet účastníků 15 Využívání podpořených služeb 150
5.1.3	Podpora duševního zdraví rodin v Břeclavi	Celkový počet účastníků 50
5.2.1	Integrace služeb a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci	Počet setkání pracovních skupin 2 x ročně Počet osvětových akcí 1 x ročně Aktualizovaná mapa organizací zapojených do práce s ohroženými rodinami
5.3.1	Adekvátní zázemí pro poskytování sociálních služeb a dalších aktivit směřujících k řešení sociálního vyloučení	Počet sociálních služeb či jiných aktivit sociálního začleňování, které získaly nebo zlepšily podmínky pro poskytování svých služeb

Tabulka 3: Indikátory opatření



Zkratky

AP	Akční plán
ASZ	Agentura pro sociální začleňování
CS	Cílová skupina
ČSÚ	Český statistický úřad
Dávky HN	Dávky hmotné nouze
DnB	Doplatek na bydlení
ETHOS	European Typology of Homelessness and housing exclusion
GAF	škála globálního fungování (Global Assessment of Functioning)
JMK	Jihomoravský kraj
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
KPSV21+	Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+
LP	Lokální partnerství
MOP	Mimořádná okamžitá pomoc
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
NNO	Nestátní nezisková organizace
OPZ	Operační program Zaměstnanost
PnB	Příspěvek na bydlení
PnŽ	Příspěvek na živobytí
PS	Pracovní skupina
PSZ	Plán sociálního začleňování
SPSZ	Strategický plán sociálního začleňování
SVL	Sociálně vyloučená lokalita
TAP	Tematický akční plán
UoZ	Uchazeč o zaměstnání
ÚP	Úřad práce



Související dokumentace

Plán sociálního začleňování Břeclav pro období 2022-2027 (*nadřazený strategický dokument*)

Seznam tabulek

Tabulka 1: Přehled financování plánu	22
Tabulka 2: Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV+	23
Tabulka 3: Indikátory opatření	25

Přílohy

Příloha 1: Celkový přehled cílů Plánu sociálního začleňování města Břeclav a navazujících opatření Akčního plánu sociálního začleňování

Karty opatření pro podporu implementace strategie v rámci města Břeclav:

Příloha 2: Karta opatření 1.1.1

Příloha 3: Karta opatření 1.2.1

Příloha 4: Karta opatření 2.1.1

Příloha 5: Karta opatření 2.1.2

Příloha 6: Karta opatření 2.2.1

Příloha 7: Karta opatření 2.3.1

Příloha 8: Karta opatření 2.4.1

Příloha 9: Karta opatření 3.1.1

Příloha 10: Karta opatření 3.3.1

Příloha 11: Karta opatření 4.1.1

Příloha 12: Karta opatření 4.1.2

Příloha 13: Karta opatření 5.1.1

Příloha 14: Karta opatření 5.1.2

Příloha 15: Karta opatření 5.1.3

Příloha 16: Karta opatření 5.2.1

Příloha 17: Karta opatření 5.3.1

Klikněte sem a zadejte text.

starosta
města Břeclavi

Celkový přehled cílů Plánu sociálního začleňování města Břeclav a navazujících opatření Akčního plánu sociálního začleňování

Plán sociálního začleňování (dokument určující dlouhodobou strategii)	Akční plán sociálního začleňování (podřazený prováděcí dokument)
---	--

Oblast 1 Bydlení

Specifický cíl 1.1 Navýšení kapacit standardního bydlení a zvýšení jeho dostupnosti i pro ohrožené skupiny obyvatel	Opatření 1.1.1 Navýšení kapacit sociálního či dostupného bydlení
Specifický cíl 1.2 Fungující systém plánování a koordinace aktivit v oblasti bydlení	Opatření 1.2.1 Udržení fungující platformy bydlení a implementace koncepčních materiálů v oblasti bydlení
Specifický cíl 1.3 Sociální práce a nástroje prevence a pomoci v oblasti bydlení včetně aktivizace a zplnomocňování CS prostřednictvím komunitní práce	

Oblast 2 Bezpečnost a prevence kriminality

Specifický cíl 2.1 Udržení a rozvoj nástrojů k posílení bezpečnosti a podpora spolupráce aktérů	Opatření 2.1.1 Asistenti prevence kriminality v Břeclavi Opatření 2.1.2 Domovník-preventista v Břeclavi
Specifický cíl 2.2 Podpora a rozvoj aktivit pro mládež ohroženou rizikovým chováním či způsobem života, aktivní práce s rodiči a komunitou	Opatření 2.2.1 Vznik a provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Specifický cíl 2.3 Zajištění komunikace v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality včetně osvětové činnosti a poradenství	Opatření 2.3.1 Participativní tvorba koncepce prevence kriminality, fungující pracovní skupina prevence kriminality
Specifický cíl 2.4 Práce s veřejným prostorem (destigmatizace, údržba a zlepšení stavu rizikových míst)	Opatření 2.4.1 Kultivace veřejného prostoru a mobiliáře zejména v lokalitách s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením

Oblast 3 Dluhy

Specifický cíl 3.1 Zajištění kapacit dluhového poradenství	Opatření 3.1.1 Zajištění stabilního provozu odborné dluhové poradny v Břeclavi
Specifický cíl 3.2 Osvěta a podpora finanční gramotnosti u ohrožených skupin obyvatel	
Specifický cíl 3.3 Propojování relevantních aktérů, institucí a podpora jejich spolupráce	Opatření 3.3.1 Zajištění fungující platformy v oblasti dluhů a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci
Specifický cíl 3.4 Vzdělávání a odborná podpora relevantních aktérů	

Oblast 4 Zaměstnanost

Specifický cíl 4.1 Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin	Opatření 4.1.1 Podpora města při zvyšování kompetencí a odstraňování bariér vstupu na trhu práce u ohrožených cílových skupin
Specifický cíl 4.2 Odstraňování bariér pro vstup a udržení se na trhu práce	Opatření 4.1.2 Rozvoj a upevnění pracovních kompetencí ohrožených skupin a zajištění individualizované podpory a pracovního poradenství
Specifický cíl 4.3 Podpora vzniku pracovních míst, rozvoj sociálního podnikání a síťování zaměstnavatelů	

Oblast 5 Rodina a zdraví

Specifický cíl 5.1 Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami	Opatření 5.1.1 Interkulturní komunitní práce zaměřená na podporu sociálního začleňování
	Opatření 5.1.2 Posílení komunitní práce v lokalitě s vyšším počtem osob ohrožených sociálním vyloučením
	Opatření 5.1.3 Podpora duševního zdraví rodin v Břeclavi
Specifický cíl 5.2 Synergická spolupráce, koordinace práce a vytváření podmínek pro kvalitní poskytování služeb	Opatření 5.2.1 Integrace služeb a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci
Specifický cíl 5.3 Zajištění infrastruktury a zázemí pro práci s ohroženými dětmi, mládeží a rodinami	Opatření 5.3.1 Výstavba a rekonstrukce prostor pro poskytování sociálních služeb a zajištění dalších aktivit směřujících k řešení sociálního vyloučení

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Navýšení kapacit sociálního či dostupného bydlení		
Tématická podoblast	A2 vytváření podmínek pro bydlení A1 zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Navýšení kapacit standardního bydlení a zvýšení jeho dostupnosti i pro ohrožené skupiny obyvatel		
Odpovědná osoba	Vedoucí Odboru sociálních věcí	Cílový termín	23.06.2024
Garant	město Břeclav	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, vedoucí OM, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, odborná veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Nevyhovující stav, nutnost navýšit počet bytů pro osoby v bytové nouzi
Narůstající počet osob v bytové nouzi

Ideální stav po realizaci aktivit

Dostatečná nabídka městských bytů a možnosti bydlení v příjemném a bezpečném prostředí
Zajištěná dostupnost standardního bydlení i pro ohrožené skupiny obyvatel

Zdroje

Interní

Zaměstnanci OSV
Zaměstnanci OM
Dostupné informační kanály

Externí

Pracovní skupiny KPSS
Pracovní skupina Platforma bydlení
NNO a další lokální instituce a odborná veřejnost
Odborné poradenství (ASZ, Platforma sociálního bydlení apod.)

Matice vlivů

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Co brání realizaci opatření	Co podporuje realizaci opatření
Vnější vlivy	Nereálné očekávání veřejnosti Nedostatek finančních zdrojů	Požadavky veřejnosti Motivace zaměstnanců NNO a dalších lokálních institucí Dotlační prostředky
Vnitřní vlivy	Řešení problémů v oblasti bydlení nebude prioritou zástupců města Přílišná ambiciozost plánu Nedostatek finančních zdrojů	Motivace zaměstnanců OSV a OM Podané projekty

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nespolupráce externích subjektů	Možnost vytvoření fungujícího systému v oblasti bydlení
Nedostatek financí	Možnost využití dosud nedostupných finančních zdrojů
Případná nepodpora ze strany politického vedení města	Snížení počtu osob v bytové nouzi
Nesouhlas ze strany sousedů či části veřejnosti	Výrazné zlepšení podmínek pro děti vyrůstající v podmínkách bytové nouze

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet vybudovaných bytů v režimu sociálního nebo dostupného bydlení	alespoň 32	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Udržení fungující platformy bydlení a implementace koncepčních materiálů v oblasti bydlení		
Tematická podoblast	A2 vytváření podmínek pro bydlení A1 zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Fungující systém plánování a koordinace aktivit v oblasti bydlení		
Odpovědná osoba	Vedoucí Odboru sociálních věcí	Cílový termín	23.06.2024
Garant	město Břeclav	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, vedoucí OM, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, odborná veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Nevyhovující stav, nutnost vytváření komplexního řešení problémů v oblasti bydlení velmi komplexní problematika s řadou dílčích agend, často řešených odděleně
--

Ideální stav po realizaci aktivit

Dostatečná nabídka bytů a možnosti bydlení v příjemném a bezpečném prostředí Pokles počtu osob v bytové nouzi Fungující odborná platforma zaměřená na oblast bydlení, která propojuje relevantní aktéry a navrhuje systémová komplexní řešení aktuálních problémů

Zdroje

Interní

Zaměstnanci OSV
Zaměstnanci OM
Dostupné informační kanály

Externí

Pracovní skupiny KPSS
Pracovní skupina Platforma bydlení
NNO a další lokální instituce
Spolupráce s ASZ a další odbornou veřejností

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Co brání realizaci opatření	Co podporuje realizaci opatření
Vnější vlivy	Nereálné očekávání veřejnosti Nedostatek finančních zdrojů Situace na trhu s komerčně dostupným bydlením	Požadavky veřejnosti Motivace zaměstnanců NNO a dalších lokálních institucí Dotlační prostředky
Vnitřní vlivy	Řešení problémů v oblasti bydlení nebude prioritou zástupců města Přílišná ambiciozost plánu a chybějící zkušenosti města Nedostatek finančních zdrojů	Motivace zaměstnanců OSV a OM Podané projekty

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nespolupráce externích subjektů Případná nepodpora ze strany politického vedení města	Možnost využít odborné know how odborníků a spolupracujících organizací Možnost čerpat inspiraci z jiných měst a projektů Možnost vytvoření fungujícího systému v oblasti bydlení Možnost využití dosud nedostupných finančních zdrojů
--	---

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet setkání Platformy bydlení	alespoň 6	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Asistenti prevence kriminality v Břeclavi		
Tematická podoblast	A4 Zajišťování bezpečí obyvatel		
Specifický cíl	Udržení a rozvoj nástrojů k posílení bezpečnosti a podpora spolupráce aktérů		
Odpovědná osoba	Městská policie Břeclav	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, manažer SZ	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	velitel MP, manažer PK, pracovní skupina prevence kriminality a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Snížený pocit bezpečí u části obyvatel či v některých částech města
Relativně vysoký počet přestupků proti veřejnému pořádku
Relativně vysoký počet přestupků proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

Ideální stav po realizaci aktivit

Snížení kriminality ve veřejném prostoru
Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel

Zdroje

Interní

Zaměstnanci MP, manažer PK
Dostupné informační kanály

Externí

Obyvatele Břeclavi
Pracovní skupina PK
NNO a další lokální instituce
Odborníci v oblasti prevence kriminality, školitelé APK

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Vnější vlivy	Stereotypní vnímání osob ohrožených sociálním vyloučením
Vnitřní vlivy	Podpora prevence kriminality nebude prioritou zástupců města
	Nedostatek finančních prostředků

Co podporuje realizaci opatření

Zájem majority a minority o bezpečnost ve městě
Aktivní politika státu v oblasti prevence kriminality
Dotiční prostředky
Motivace zaměstnanců MP
Podané projekty
Zkušenosti města s dlouholetou úspěšnou realizací opatření

Rizika a příležitosti

Rizika

Nezájem cílové skupiny
Nedostatečná finanční podpora, zvykové omezení financování opatření zejména prostřednictvím dotací
Nedostatek lidských zdrojů

Příležitosti

Zapojení obyvatel do vytváření bezpečného prostoru
Možnost zaměstnat osoby z minority, zvyšovat jejich kompetence a zapojit je do řešení problému

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet APK	6	
Počet plánů individuálního rozvoje APK	6	
Plán dodatečných školení nad rámec vstupního profesního zaškolení	1	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Domovník-preventista v Břeclavi		
Tematická podoblast	A2 Vytváření podmínek pro bydlení a A4 Zajišťování bezpečí obyvatel		
Specifický cíl	Udržení a rozvoj nástrojů k posílení bezpečnosti a podpora spolupráce aktérů		
Odpovědná osoba	určení zaměstnanci odboru majetkového	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, manažér SZ	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OM, pracovní skupina PK a další lokální instituce, veřejnost	Aktualizováno dne	

Důvody pro dané opatření

Dlohodobé problémy s některými nájemníky v lokalitě s vyšším počtem osob ohrožených sociálním vyloučením
--

Ideální stav po realizaci aktivit

Zlepšení podmínek k bydlení a sousedských vztahů v lokalitě Snížení sociálního napětí a výskytu sociálně patologických jevů v dané lokalitě Participativní zapojení obyvatel do řešení problémů

Zdroje

Interní

Zaměstnanci OM Dostupné informační kanály
--

Externí

Obyvatele lokality Pracovní skupiny KPSS a PK NNO a další lokální instituce a spolupracující odborníci Veřejnost

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

	Vnější vlivy	Stereotypní vnímání situace v dané lokalitě Nedostatek prostředků k investicím do dané lokality
	Vnitřní vlivy	Podpora prevence kriminality nebude prioritou zástupců města

Co podporuje realizaci opatření

	Vnější vlivy	Zájem majority a minority o podporu zaměstnanosti Aktivní politika státu v oblasti prevence kriminality Dotační prostředky
	Vnitřní vlivy	Motivace zaměstnanců OM Podané projekty Zkušenosti města s předchozí realizací Možnost využít odborné poradenství a čerpat zkušenosti odjinud

Rizika a příležitosti

Rizika

Nezájem cílové skupiny Nedostatečná finanční podpora Nedostatek lidských zdrojů

Příležitosti

Zapojení obyvatel do vytvoření bezpečné lokality
--

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet domovníků - preventistů	2	
Plán profesního rozvoje domovníků - preventistů	2	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Břeclavi		
Tématická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb, A4 Zajišťování bezpečí obyvatel		
Specifický cíl	Podpora a rozvoj aktivit pro mládež ohroženou rizikovým chováním či způsobem života, aktivní práce s rodiči a komunitou		
Odpovědná osoba	NNO	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, pracovní skupina PK, NNO a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Narůst počtu dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením
Poptávka organizací/institucí po preventivní práci s dětmi a mládeží před eskalací sociálně patologických jevů
Dlouhodobá absence služby

Ideální stav po realizaci aktivit

Snížení počtu dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením
Dostatečné množství aktivit na prevenci sociálně patologických jevů

Zdroje

Interní

Zaměstnanci NNO
Dostupné informační kanály

Externí

Děti a mládež
Pracovní skupiny KPSS, pracovní skupina PK
NNO a další lokální instituce
Pracovníci OSV

Matice vlivů

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

Vnější vlivy	Negativní vnímání osob ohrožených sociálním vyloučením Nepříznivá epidemiologická situace	Zájem majority a minority o podporu a rozvoj aktivit pro ohrožené děti a mládež Podpora v legislativě Dotační prostředky Dlouhodobý zájem ze strany institucí o vznik služby
Vnitřní vlivy	Nenalezení vhodných prostor pro provoz služby Nedostatek finančních zdrojů	Motivace zaměstnanců NNO Podané projekty

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezájem cílové skupiny Nedostatečná finanční podpora Nespolupráce externích subjektů Nedostatek lidských zdrojů	Možnost vytvoření prostoru pro prevenci sociálního vyloučení u ohrožených dětí a mládeže Možnost podpory dětí a mladých dospělých v řešení krizových situací

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Břeclavi	1	
Celkový počet účastníků	20	
Počet osob, které využijí službu	150	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Participativní tvorba koncepce prevence kriminality, fungující pracovní skupina prevence kriminality		
Tematická podoblast	A4 Zajišťování bezpečí obyvatel		
Specifický cíl	Zajištění komunikace v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality včetně osvětové činnosti a poradenství		
Odovědná osoba	Městská policie Břeclav	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, manažer SZ	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	velitel MP, manažer PK, pracovní skupina prevence kriminality a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Snížený pocit bezpečí u části obyvatel nebo v některých částech města Potřeba koordinovaně vytvářet a navrhovat komplexní řešení problémů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

Ideální stav po realizaci aktivit

Zvýšení pocitu bezpečí ve městě Efektivní spolupráce všech relevantních subjektů

Zdroje

Interní

Zaměstnanci MP, manažer PK Dostupné informační kanály

Externí

Obyvatele Břeclavi Pracovní skupina prevence kriminality NNO, další lokální instituce a odborná veřejnost

Matice vlivů

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Nedostatek finančních prostředků Nereálné očekávání veřejnosti v oblasti bezpečnosti	Zájem veřejnosti o bezpečnost ve městě Aktivní politika státu v oblasti prevence kriminality Dotační prostředky
Vnější vlivy	Podpora prevence kriminality nebude prioritou zástupců města	Motivace zaměstnanců MP Podané projekty
Vnitřní vlivy		

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Negativní vnímání opatření veřejností Nedostatečná nabídka dotačních titulů	Minimalizace výskytu negativních jevů na veřejnosti Pokles rizikových lokalit ve městě Možnost vytvoření fungujícího systému v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet setkání pracovní skupiny PK	6	
Koncepce prevence kriminality	1	
Počet veřejných setkání (s využitím participativních metod)	2	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Kultivace veřejného prostoru a mobiliáře zejména v lokalitách s vyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením		
Tematická podoblast	A4 Zajišťování bezpečí obyvatel		
Specifický cíl	Práce s veřejným prostorem (destigmatizace, údržba a zlepšení stavu rizikových míst)		
Odovědná osoba	Městská policie Břeclav	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, manažer SZ	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	velitel MP, manažer PK, pracovní skupina prevence kriminality a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Snížený pocit bezpečí u části obyvatel v některých částech města Zvýšený výskyt případů poškození majetku ve veřejném prostoru

Ideální stav po realizaci aktivit

Zlepšení pocitu bezpečí ve městě Zlepšení estetického stavu veřejných prostranství

Zdroje

Interní

Zaměstnanci MP, manažer PK Dostupné informační kanály
--

Externí

Obyvatele Břeclavi Pracovní skupina PK NNO a další lokální instituce
--

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

	Nedostatek finančních prostředků Nezáměr veřejnosti o bezpečnost ve městě Nereálné očekávání veřejnosti v oblasti bezpečnosti
--	---

Co podporuje realizaci opatření

	Zájem aktivní části veřejnosti o bezpečnost ve městě Aktivní politika státu v oblasti prevence kriminality Dotační prostředky
--	---

Vnější vlivy

Vnitřní vlivy

	Podpora prevence kriminality nebude prioritou zástupců města Citlivé politické téma
--	--

	Motivace zaměstnanců MP Podané projekty
--	--

Rizika a příležitosti

Rizika

Negativní vnímání opatření veřejností Nedostatečná nabídka dotačních titulů
--

Příležitosti

Minimalizace výskytu negativních jevů na veřejnosti Pokles rizikových lokalit ve městě

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet nových kamerových bodů	5	
Forenzní zařčení kol	200	
TagBust	5	
Počet participativních setkání s veřejností k problematice pocitu bezpečí	2	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Zajištění stabilního provozu odborné dluhové poradny v Břeclavi		
Tematická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Zajištění kapacit dluhového poradenství		
Odpovědná osoba	NNO	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Dluhové zatížení u obyvatel Břeclavi
Vysoký počet exekucí u obyvatel
Absence specializovaného dluhového poradenství

Ideální stav po realizaci aktivit

Snížení dluhového zatížení u obyvatel Břeclavi
Snížení počtu osob v exekuci
Stabilně zajištěný provoz odborné dluhové poradny pro obyvatele Břeclavi

Zdroje

Interní

Zaměstnanci NNO
Dostupné informační kanály

Externí

Obyvatele Břeclavi
Pracovní skupiny KPSS
NNO, další lokální instituce, odborná veřejnost, zapojení do dluhové platformy ASZ
Zaměstnanci OSV

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Stereotypní vnímání dluhů a odpovědnosti za ně Dlouhodobé neřešení problémů v oblasti dluhů Vysoká náročnost řešení předlužení vlastními silami	Zájem obyvatel Aktivní politika státu v oblasti dluhového poradenství Legislativa Dotační prostředky
Vnější vlivy	Nedostatek finančních zdrojů pro finanční spoluúčast	Motivace zaměstnanců NNO Podané projekty Dlouhodobá zkušenost organizací v práci se zadluženými osobami Odbornost v dluhovém poradenství, spolupráce s platformou ASZ
Vnitřní vlivy		

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezáměr cílové skupiny Nedostatečná finanční podpora Nedostatek absorpční kapacity	Možnost podpory obyvatel v řešení krizových situací v oblasti dluhů Možnost využití dosud nedostupných finančních zdrojů

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Dluhová poradna pro Břeclav	1	
Celkový počet účastníků, kteří využijí podporu v rozsahu nad 40 hodin	30	
Počet osob, které využijí službu	150	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Zajištění fungující platformy v oblasti dluhů a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci		
Tematická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Propojování relevantních aktérů, institucí a podpora jejich spolupráce		
Odpovědná osoba	Město Břeclav	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Nekoordinovaná či špatně fungující spolupráce všech různých institucí při pomoci lidem ohrožených předlužením
Vysoký počet exekucí u obyvatel

Ideální stav po realizaci aktivit

Pravidelné setkávání pracovníků řešících pomoc s předlužením a jejich fungující spolupráce
Snížení dluhového zatížení u obyvatel Břeclavi
Snížení počtu osob v exekuci

Zdroje

Interní

Zaměstnanci OSV
Dostupné informační kanály

Externí

Obyvatele Břeclavi
Pracovní skupiny KPSS
NNO, další lokální instituce, odborná veřejnost, zapojení do dluhové platformy ASZ
Zaměstnanci OSV

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Co brání realizaci opatření	Co podporuje realizaci opatření
Vnější vlivy	Stereotypní vnímání dluhů a odpovědnosti za ně Dlouhodobé neřešení problémů v oblasti dluhů Vysoká náročnost řešení předlužení vlastními silami	Zájem obyvatel Aktivní politika státu v oblasti dluhového poradenství Legislativa Dotační prostředky
Vnitřní vlivy	Nedostatek finančních zdrojů Oddělení některých agend a stávající nastavení některých institucí	Motivace zaměstnanců NNO Podané projekty Dlouhodobá zkušenost organizací v práci se zadluženými osobami Odbornost v dluhovém poradenství, spolupráce s platformou ASZ

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezájem zapojených partnerů a institucí Legislativní či organizační překážky	Možnost podpory obyvatel v řešení krizových situací v oblasti dluhů Možnost zlepšit postupy a umožnit snižovat zadlužení obyvatel i města

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet setkání odborné pracovní skupiny zaměřené na řešení dluhů	4	
Počet osvětových akcí pro veřejnost	1	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Podpora města při zvyšování kompetencí a odstraňování bariér vstupu na trhu práce u ohrožených cílových skupin		
Tematická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin		
Odpovědná osoba	Město Břeclav, TS	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí TS, NNO a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Relativně vysoký počet osob dlohodobě či opakovaně nezaměstnaných

Ideální stav po realizaci aktivit

Snížení počtu nezaměstnaných Zvýšení pracovních i sociálních kompetencí dlouhodobě nezaměstnaných osob, což povede k celkové stabilizaci a zlepšení jejich životní situace

Zdroje

Interní

Zaměstnanci TS, OSV Dostupné informační kanály

Externí

Obyvatelé Břeclavi Pracovní skupiny KPSS NNO a další lokální instituce Spolupráce s ASZ, případně dalšími odborníky
--

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Co brání realizaci opatření	Co podporuje realizaci opatření
Vnější vlivy	Stereotypní vnímání postavení znevýhodněných osob na trhu práce	Zájem majority a minority o uplatnění na trhu práce Aktivní politika státu v oblasti zaměstnanosti Legislativa Dotační prostředky
Vnitřní vlivy	Podpora zaměstnanosti nebude prioritou zástupců města	Motivace zaměstnanců TS a OSV Podané projekty

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezájem cílové skupiny Nedostatečná finanční podpora

Možnost podpory obyvatel v řešení krizových situací spojených s nezaměstnaností Možnost využití dosud nedostupných finančních zdrojů

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Celkový počet účastníků	70	
Počet osob, které využijí pracovní poradenství	90	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Rozvoj a upevnění pracovních kompetencí ohrožených skupin a zajištění individualizované podpory a pracovního poradenství		
Tematická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin		
Odpovědná osoba	NNO	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	Vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Velký počet dlouhodobě nezaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením
Osoby s kumulovaným handicapem na trhu práce jsou ohroženy sociálním vyloučením
Velký počet osob OZP v evidenci úřadu práce
Omezená nabídka zaměstnání pro osoby s omezenou pracovní schopností

Ideální stav po realizaci aktivit

Snížení počtu nezaměstnaných mezi osobami ohroženými sociálním vyloučením
Větší nabídka flexibilních pracovních míst
Vznik udržitelných tréninkových a adaptačních míst

Zdroje

Interní

Zaměstnanci NNO
Dostupné informační kanály

Externí

Obyvatelé Břeclavi
Pracovní skupiny KPSS
NNO a další lokální instituce

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Co brání realizaci opatření	Co podporuje realizaci opatření
Vnější vlivy	Stereotypní vnímání postavení znevýhodněných osob na trhu práce Absence legislativních opatření v oblasti integračního soc podnikání Podpora zaměstnanosti nemusí být prioritou zástupců města	Zájem majority a minority o uplatnění na trhu práce Aktivní politika státu v oblasti zaměstnanosti Legislativa Dotační prostředky
Vnitřní vlivy		Motivace zaměstnanců NNO Podané projekty

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezáměr cílové skupiny Nedostatečná finanční podpora	Možnost podpory obyvatel v řešení krizových situací spojených s nezaměstnaností Možnost využití dosud (ne)dostupných finančních zdrojů
---	---

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet zaměstnaných na volném trhu práce	20	
Počet podpořených osob v krocích za předejitím nebo řešením sociálního vyloučení	60	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Rozvoj a upevnění pracovních kompetencí ohrožených skupin a zajištění individualizované podpory a pracovního poradenství		
Tematická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Zvyšování kompetencí u osob z ohrožených cílových skupin		
Odpovědná osoba	NNO	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	Vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Velký počet dlouhodobě nezaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením
Osoby s kumulovaným handicapem na trhu práce jsou ohroženy sociálním vyloučením
Velký počet osob OZP v evidenci úřadu práce
Omezená nabídka zaměstnání pro osoby s omezenou pracovní schopností

Ideální stav po realizaci aktivit

Snížení počtu nezaměstnaných mezi osobami ohroženými sociálním vyloučením
Větší nabídka flexibilních pracovních míst
Vznik udržitelných tréninkových a adaptačních míst

Zdroje

Interní

Zaměstnanci NNO
Dostupné informační kanály

Externí

Obyvatelé Břeclavi
Pracovní skupiny KPSS
NNO a další lokální instituce

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Vnější vlivy
Stereotypní vnímání postavení znevýhodněných osob na trhu práce
Absence legislativních opatření v oblasti integračního soc podnikání
Podpora zaměstnanosti nemusí být prioritou zástupců města

Co podporuje realizaci opatření

Vnitřní vlivy
Zájem majority a minority o uplatnění na trhu práce
Aktivní politika státu v oblasti zaměstnanosti
Legislativa
Dotační prostředky
Motivace zaměstnanců NNO
Podané projekty

Rizika a příležitosti

Rizika

Nezájem cílové skupiny
Nedostatečná finanční podpora

Příležitosti

Možnost podpory obyvatel v řešení krizových situací spojených s nezaměstnaností
Možnost využití dosud (ne)dostupných finančních zdrojů

Ukazatele úspěšnosti opatření

Počet zaměstnaných na volném trhu práce Počet podpořených osob v krocích za předejitím nebo řešením sociálního vyloučení	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
	20	
	60	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Posílení komunitní práce v lokalitě s vyšším počet osob ohrožených sociálním vyloučením		
Tematická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb A7 Podpora zdravého životního stylu a místní rekreace		
Specifický cíl	Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami		
Odpovědná osoba	NNO	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Nevyhovující stav, potřeba aktivizace místní komunity Práce na tématech a potřebách komunity

Ideální stav po realizaci aktivit

Komunita zapojená do veřejných aktivit
--

Zdroje

Interní

Zaměstnanci NNO
Dostupné informační kanály
Členové komunity jsou dlouhodobě navázáni na práci organizace

Externí

Obyvatelé Břeclavi
Pracovní skupiny KPSS
NNO a další lokální instituce
Zaměstnanci OSV

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

	Nezáměr cílové skupiny Dlouhodobě nepříznivá epidemiologická situace	Zájem obyvatel Dotační prostředky
Vnější vlivy		
Vnitřní vlivy	Nedostatek finančních prostředků pro finanční spoušť Podané projekty Dlouhodobá zkušenost organizace v komunitní práci	Motivace zaměstnanců NNO Podané projekty Dlouhodobá zkušenost organizace v komunitní práci

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezáměr cílové skupiny Nedostatečná finanční podpora Nedostatek lidských zdrojů Nenalezení vhodných prostor pro realizaci aktivit projektu	Propojování různých komunit žijících ve městě Vytvoření sousedských skupin a participace na veřejném dění
---	--

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Celkový počet účastníků	20	
Využívání podpořených služeb	150	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Podpora duševního zdraví rodin v Břeclavi		
Tematická podoblast	A1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb, A7 Podpora zdravého životního stylu a místní rekreace		
Specifický cíl	Adekvátní síť služeb a nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami		
Odpovědná osoba	NNO	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav, NNO a další lokální instituce	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, veřejnost	Aktualizováno dne	

Důvody pro dané opatření

Nutnost podpory duševního zdraví obyvatel ohrožených sociálním vyloučením
Zvýšené ohrožení duševního zdraví u dětí a dospívajících ve vyloučených lokalitách
Nedostatek psychiatrické péče pro děti, dospívající a rodiče, především v terénu

Ideální stav po realizaci aktivit

Zlepšení přístupu rodin ohrožených sociálním vyloučením k péči v oblasti duševního zdraví
Dostatečná informovanost, spolupráce a koordinovaný přístup při realizaci opatření
Zlepšení duševního stavu u dětí a dospívajících i jejich rodičů
Větší počet spolupracujících odborníků vyškolených v podpoře rodin, dětí a dospívajících

Zdroje

Interní

Zaměstnanci NNO
Dostupné informační kanály
Dlouhodobá zkušenost v práci s cílovou skupinou

Externí

Rodiny s potřebou péče v oblasti duševního zdraví
Pracovní skupiny KPSS
NNO a další lokální instituce
Zdravotnická zařízení, lékaři a další odborníci

Matice vlivu

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

Vnější vlivy	Nedostatek lidských zdrojů	Zájem veřejnosti o podporu duševního zdraví rodin
	Nedostatečné množství odborníků pro realizaci opatření	Motivace zaměstnanců NNO a dalších lokálních institucí
	Nepříznivá epidemiologická situace	Podpora řešení tématu duševního zdraví ze strany obcí, kraje
Vnitřní vlivy		Motivace zaměstnanců NNO

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezájem cílové skupiny	Možnost zvýšit povědomí obyvatel o dostupné odborné péči v oblasti duševního zdraví
Nedostatečná finanční podpora	Možnost využití dosud nedostupných finančních zdrojů
Nedostatečný počet odborníků v dané oblasti	Možnost vytváření spolupracujících sítí
Personální nezajištění služby	
Nezájem o spolupráci mezi zdravotními, školními a sociálními službami	

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Celkový počet účastníků	20	
Využívání podpořených služeb	30	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

KARTA OPATŘENÍ SPECIFICKÉHO CÍLE

Opatření	Integrace služeb a vytvoření metodických postupů pro efektivní síťování a spolupráci		
Tematická podoblast	A1 zlepšování sociálních a navazujících služeb		
Specifický cíl	Synergická spolupráce, koordinace práce a vytváření podmínek pro kvalitní poskytování služeb		
Odpovědná osoba	Vedoucí Odboru sociálních věcí	Cílový termín	23.06.2024
Garant	Město Břeclav	Účinné od	23.06.2022
Realizační tým	vedoucí OSV, pracovní skupiny KPSS, NNO a další lokální instituce, odborná veřejnost		Aktualizováno dne

Důvody pro dané opatření

Nízká vzájemná spolupráce a komunikace všech aktérů v sociální oblasti
Nízké povědomí o činnosti jednotlivých aktérů v sociální oblasti

Ideální stav po realizaci aktivit

Dostatečná informovanost a aktivní spolupráce všech akterů
Zvýšené povědomí veřejnosti o činnosti jednotlivých aktérů

Zdroje

Interní

Zaměstnanci OSV
Dostupné informační kanály

Externí

Pracovní skupiny KPSS
NNO a další lokální instituce
Odborná veřejnost, spolupráce s ASZ
Veřejnost

Matice vlivů

Co brání realizaci opatření

Co podporuje realizaci opatření

Vnější vlivy	Pracovní vytížení aktérů v sociální oblasti	Aktivní aktéři v sociální oblasti
	Nezájem o spolupráci mezi jednotlivými aktéry	Motivace zaměstnanců NNO a dalších lokálních institucí
Vnitřní vlivy	Podpora politiky v sociální oblasti nebude prioritou zástupců města	Motivace zaměstnanců OSV

Rizika a příležitosti

Rizika

Příležitosti

Nezájem dotčených cílových skupin	Propojení všech aktérů v sociální oblasti ve městě Břeclav
Nedostatek finančních zdrojů	Příklady dobré praxe
Nedostatek lidských zdrojů	

Ukazatele úspěšnosti opatření

	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
Počet osvětových akcí	5	
Počet setkání pracovních skupin v dané oblasti	10	

Vyhodnocení opatření

Splněno

Nesplněno

Komentář

Poznámka

Výpis z usnesení Zastupitelstva města Břeclavi č. 29 konané dne 22.06.2022

Z29/22/57 Plán sociálního začleňování města Břeclav 2022-2027 a Akční plán sociálního začleňování města Břeclav 2022-2024

Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **schvaluje** plán sociálního začleňování města Břeclav 2022 – 2027 a Akční plán sociálního začleňování města Břeclav 2022 - 2024, které jsou uvedené v přílohách č. 36 a č. 37 zápisu.

Příloha č. 36, 37

V Břeclavi dne 16.08.2022



Razítko a podpis místostarosty

Bc. Jakub Matuška



VYJÁDŘENÍ ODBORU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ (AGENTURA) MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR K PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Žadatel o vyjádření stanoviska (územní celek): **Město Břeclav**

Plán sociálního začleňování (PSZ) schválen dne: **22.6.2022**

Kritérium	Komentář
Návaznost PSZ na předchozí strategické dokumenty (jejich účinnost/úspěšnost)	<p>Město Břeclav navázalo spolupráci s ASZ v roce 2008 jako jedna z pilotních lokalit. V roce 2012 vzniká SPSZ pro roky 2013-2014, postavený na společné práci lokálního partnerství. V roce 2015 podepisuje město Břeclav memorandum o spolupráci v režimu KPSVL, je připraven a schválen SPSZ 2015-2018, a na jeho základě se rozbíhá řada nových projektů, které pomáhají v Břeclavi posílit odborné kapacity města i spolupracujících partnerů a zintenzivnit řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Přináší řadu inovací, zejména v oblasti rozvoje dluhového poradenství, sociální práce města i výrazné rozšíření práce s ohroženými rodinami.</p> <p>V roce 2018 byly aktivity doplněny o návazné projekty zpracované na základě Tematického akčního plánu, který rozvíjel zejména témata zaměstnanosti, bezpečnosti a prevence kriminality.</p> <p>Město Břeclav po celou dobu aktivně podporovalo implementaci opatření, většinu se podařilo realizovat, některé – zejména neprojektové se přesto nepodařilo naplnit, především z důvodů chybějících kapacit.</p> <p>Realizace většiny projektů byla velmi úspěšná, je zde řada příkladů dobré praxe. U některých projektů se nepodařilo dosáhnout plného původně zamýšleného potenciálu, nicméně i tak pomohly řadě potřebných a přinesly cenné zkušenosti. Podrobnější zhodnocení lze najít v evaluační zprávě.</p> <p>Získané zkušenosti a znalosti byly reflektovány při přípravě předkládaného Plánu sociálního začleňování, který na výše uvedené dokumenty navazuje a díky kontinuitě zohledňuje zkušenosti z předchozích odborných pracovních skupin a realizovaných aktivit.</p>

Kritérium	Komentář
Soulad PSZ se strategickými dokumenty kraje a ČR v oblasti sociálního začleňování a se souvisejícími dílčími politikami, strategiemi a plány	<p>Předkládaný Plán sociálního začleňování Břeclav 2022-2027 je souladu se strategickými dokumenty na úrovni města, i s relevantní regionálními a národními strategickými dokumenty.</p> <p>Konkrétně na národní úrovni je v souladu se strategickými dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Strategii sociálního začleňování 2021–2030 (MPSV), – Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021–2030 (ÚV ČR) a – Strategii prevence kriminality v ČR 2022–2027 (MV). <p>Dále Plán na krajské úrovni reflektuje a doplňuje strategické či koncepční materiály:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, – Koncepci prevence kriminality Jihomoravského kraje a – Strategii JMK pro oblast rizikového chování, závislosti a závislostního chování. <p>A na úrovni města potom synergicky rozvíjí či doplňuje strategické materiály:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Strategický plán rozvoje města Břeclav, – Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav, – Koncepci prevence kriminality města Břeclav, – Koncepci sociálního bydlení města Břeclav a – Koncepci rodinné politiky města Břeclav.
Kvalita procesu strategického plánování	<p>Do procesu strategického plánování byli v souladu s metodikou KPSV21+ zapojeni všichni významní lokální aktéři (zástupci samosprávy i státní správy, místních institucí, nestátních organizací, poskytovatelů sociálních služeb), sdružení v Lokálním partnerství Břeclav, které je funkční platformou pro spolupráci, koordinaci a řešení problematiky sociálního vyloučení.</p> <p>Příprava předkládaného PSZ probíhala v rámci pracovních skupin lokálního partnerství, na tvorbě podkladů se tak společně podíleli ve vzájemné spolupráci jak zástupci města, subjektů veřejné správy, tak neziskového sektoru.</p> <p>Procesu se přímo neúčastnili zástupci cílové skupiny (osob sociálně vyloučených), což se dařilo kompenzovat zapojením sociálních pracovníků, kteří potřeby a situaci osob z cílové skupiny poměrně dobře znají. V průběhu</p>

Kritérium	Komentář
	<p>přípravy podkladů se dařilo skupině pracovat s různými hledisky (pohled a potřeby CS, města, veřejnosti, držitelů aktiv) a zohledňovat je ve výsledném PSZ.</p> <p>Průběh přípravy respektoval předepsané postupy dle metodiky KPSV21+, zejména logickou posloupnost od analytických podkladů, výsledků evaluace a reflexe naplňování předchozího plánu, přes aktualizaci popisu lokálních problémů a jejich příčin, k návrhu opatření a stanovení vhodné strategie intervence.</p> <p>Předkládaný PSZ je postaven na validních datech: klíčové hodnoty ukazatelů pocházejí zpravidla z datových zdrojů relevantních institucí (MPSV, ÚP, OSPOD, MP, PČR, městský úřad), problémy a potřeby vztahující se k cílové skupině vycházejí z dobré znalosti terénu od zapojených pracovníků zapojených partnerů (NNO, město, krajský úřad, škola, policie).</p>
Kvalita zpracování PSZ	<p>Struktura předkládaného PSZ respektuje požadavky vycházející z metodiky KPSV21+ a z doporučených postupů a zkušeností ASZ.</p> <p>Obsahuje analytickou část zahrnující popis problémů a jejich příčin s použitím metody logického rámce (tvorba stromu problému), aktuální data vypovídající o sociálním vyloučení, a též vyhodnocení opatření realizovaných v předchozím období.</p> <p>Dále zahrnuje návrhovou část, členěnou do příslušných tematických oblastí, které definují konkrétní vizi, priority, cíle, v Akčním plánu dále rozpracované na úroveň konkrétních opatření, u kterých je určen zodpovědný realizátor, indikátory, termíny a předpokládané náklady a zdroje financování. Tyto jsou potom pro větší přehlednost sumarizovány v samostatné tabulce.</p> <p>Dále předložený PSZ obsahuje implementační část, popisující způsob naplňování jednotlivých opatření, koordinaci práce zapojených aktérů, řízení rizik a způsob monitorování dopadů a vyhodnocování účinnosti Plánu.</p>
Respektování intervenční logiky (dodržení principu „problém-příčina-návrh řešení“)	Předkládaný PSZ respektuje principy intervenční logiky a souvislost mezi příčinami problémů a zvolenými cíli a opatřeními.

Kritérium	Komentář
	<p>V analytické části je popsána míra sociálního vyloučení s využitím aktuálních dat, indexu sociálního vyloučení. Při tvorbě PSZ byly použita data ze situační analýzy, realizovaných výzkumů a evaluací, dalším pramenem byly výstupy z pracovních skupin LP zaměřených na mapování a reflexi problémů a jejich příčin s použitím metody logického rámce.</p> <p>Z nich se vycházelo při nastavení priorit, cílů a opatření, tak aby byly adekvátní pro řešení popsaných problémů a vycházely z aktuálního know-how a dostupných dobrých praxí a metodik.</p> <p>Implementační část PSZ pak popisuje způsob realizace jednotlivých opatření včetně vyhodnocování</p> <p>Opatření popsaná v AP mají konkrétně formulované výstupy a indikátory.</p>
Dopady PSZ	<p>V návrhové části předkládaného PSZ jsou popsány předpokládané dopady směřující k řešení popsaných problémů. Cíle předloženého PSZ, respektive z nich vycházející aktivity popsané v AP mají potenciál zlepšit situaci cílové skupiny a přispět k řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Dopady jsou kvantifikovány měřitelnými indikátory.</p> <p>Cíle předkládaného PSZ jsou stanoveny realisticky, na jejich nastavení a formulaci se podílely společně členové lokálního partnerství.</p> <p>Implementační část zahrnuje postupy vyhodnocující naplňování, účinnost a dopady předkládaného PSZ.</p>
Způsobilost PSZ pro čerpání dotací z výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost určené pro podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách	<p>Cíle a cílové skupiny obsažené v předkládaném PSZ odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a cílovým skupinám příslušných operačních programů zařazených do KPSV21+.</p> <p>Čerpání z operačních programů zařazených do KPSV21+ je v předloženém PSZ přehledně zpracováno do tabulek umožňujících stanovení alokací ve výzvách.</p>

Celkový komentář	<p>Předložený Plán sociálního začleňování Břeclav pro období 2022-2027 byl zpracován v souladu s principy KPSV21+, respektuje jeho metodiku a navazuje na relevantní strategické dokumenty. Navržená cíle nejsou v rozporu s programovými dokumenty příslušných operačních programů a jsou efektivně zaměřeny na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením.</p> <p>Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DOPORUČUJE <input type="checkbox"/> NEDOPORUČUJE</p> <p>Plán sociálního začleňování Břeclav pro období 2022-2027 k financování v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a Integrovaného regionálního operačního programu určené pro podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách.</p>
------------------	---

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, oddělení regionálního centra východ zpracoval/a:

Dne

Mgr. Jan Mochťák
Vedoucí regionálního centra východ

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Dne

Mgr. Markéta Benešová
odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR